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Tässä insinöörityössä annetaan yleiskuva rakennushankkeen kulusta ja siihen liittyvistä 
vaiheista, osapuolista ja niiden toimenkuvasta ja eri työkaluista hankkeen ohjauksessa. 
Työn varsinaisena tulostavoitteena on saada kehitysehdotuksia Peab Oy:n toiminnan ke-
hittämiseen ja tehostamiseen. Erityisesti työssä paneudutaan hankintojen kustannusten 
ylityksiin ja niiden syiden selvittämiseen. 
 
 
Tämän insinöörityön teoriaosuudessa kuvataan rakennushankkeen kulkua, kustannusten 
seurantaa ja ohjausta sekä hankkeen osallistuvien eri toimijoiden tehtävänkuvaa. Teo-
riaosuus tehtiin kirjallisuustutkimuksena ja se loi pohjan työn tulososion tekemiseen ja ai-
heen ymmärtämiseen.  
 
 
Työn tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin Excel-taulukointi neljän esimerkkikohteen kustan-
nustiedoista, jonka perusteella löydettiin ongelmalliset ja paljon poikkeamia aiheuttavat 
työkokonaisuudet hankkeissa. Taulukointi antoi selkeän kuvan, missä poikkeamia syntyy 
eniten ja mitkä ovat niiden kustannusvaikutukset kohteiden kokonaisbudjetissa. Tulos saa-




Työn tulokseksi saatiin kehitysehdotukset yrityksen hankinta-, laskenta- ja tuotanto-
osastojen toimintaan. Työ jää yrityksen käyttöön ja lisäarvoa yritys saa, mikäli sen sisältö 
ja kehitysehdotukset saadaan hankkeissa toimiville henkilöille tietoon.  
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Tämä opinnäytetyö tehdään Peab Oy:lle, jossa olen suorittanut Metropolia AMK:n työn-
johtoharjoittelun kesällä 2010 ja jatkanut työnjohtotehtävissä opintojen ohella kevää-
seen 2013 asti. Peab Oy on osa Pohjoismaiden suurimpiin rakennuskonserneihin kuu-
luvaa Peab Ab:ta. 
Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää hankintakustannusten poikkeamat ja nii-
den syyt. Tulostavoitteeksi asetettiin vähintään kolme kehitysehdotusta yrityksen te-
hokkuuden parantamiseksi. Aiheen sain tämän opinnäytetyön valvojalta, järjestelmä-
päällikkö Matti Niiraselta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa ja kehittää 
Peab Oy:n kustannushallintaa ja hankintatoimen tehtäviä. Edellä mainituilla parannuk-
silla on tarkoitus tehostaa Peab Oy:n kilpailukykyä yhä tiukentuvassa kilpailussa suur-
ten rakennusliikkeiden kesken.  
Työ suoritettiin tutkimalla valittujen esimerkkikohteiden hankinta- ja kustannusvalvonta-
tietoja sekä alan kirjallisuutta. Työn aikana tehtiin haastatteluja yrityksen eri tehtävissä 
toimivien henkilöiden kanssa, jotta käsitys Peabin tavasta toimia selkeni ja päästiin 








2 Rakennushankkeen kustannushallinta 
 
2.1 Rakennushankkeen kulku 
Rakennushankkeen kustannushallinta on laaja ja monimutkainen osa-alue rakennuslii-
ketoiminnassa. Kustannushallinta kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin aina tarveselvi-
tyksestä käyttöönottoon asti. Luvuissa 2.1 - 2.5 on kuvattu kustannushallinnan osa-
alueet rakennushankkeen eri vaiheissa pääpiirteittäin niin, että lukija saa kuvan, mitä 
kaikkea kustannushallintaan yleisesti sisältyy.1 
Rakennushankkeen alussa tarveselvitysvaiheessa selvitetään ja kuvataan, millaisia 
tiloja tarvitaan  ja vertaillaan myös rakenteellisissa ratkaisuissa eri vaihtoehtojen edulli-
suutta. Tarveselvityksen tarkoituksena on puntaroida, onko hankkeella edellytyksiä 
onnistua taloudellisesti ja toiminnallisesti. Tarveselvityksen perusteella päätetään, kan-
nattaako hanke toteuttaa ja millaisin perusratkaisuin. Jos hanke todetaan kannattavaksi 
toteuttaa, tehdään hankepäätös. Tarveselvitysvaiheen aikana hankkeesta tehdään 
alustavia kustannusarvioita, joilla taloudellisia edellytyksiä voidaan karkeasti puntaroida 
eri ratkaisujen kesken.1 
Hankepäätöksen syntymisestä katsotaan alkavaksi hankesuunnitteluvaihe, jossa hank-
keen toteutustapa ja muut keskeiset ratkaisut päätetään. Myös laatua, aikaa ja kustan-
nuksia koskevat tavoitteet määritetään tarkasti. Kun hankkeen laatua, aikaa ja kustan-
nuksia koskevat tavoitteet on tehty, syntyy investointipäätös, jonka jälkeen siirrytään 
rakennussuunnitteluvaiheeseen.1 
Rakennussuunnitteluvaiheen lähtötietoina käytetään hankesuunnitelmaa. Hankesuun-
nitelmavaiheessa tehdyt päätökset hankkeen toiminnallisista, teknisistä ja arkkitehtoni-
sista ratkaisuista tarkennetaan ja yhdenmukaistetaan ja pyritään toimivaan yhdenmu-
kaiseen kokonaisuuteen. Rakennussuunnitteluvaiheen aikana hankesuunnitelma tar-
kentuu ja vaiheen aikana tehdään ehdotus- ja luonnossuunnitelmia sekä rakennuslu-
pahakemukseen tarvittavat pää- ja työpiirustukset. Rakennussuunnitteluvaiheen lopus-
sa muodostetaan urakkarajat sekä urakkamuoto. Hankkeen luonne tulee olla kaikin 
puolin selkeä ennen rakennussuunnitteluvaiheen lopussa tehtävää rakentamispäätös-
                                               
1 Lindholm, Mika. 2009. Kustannushallinta rakennushankkeessa. s. 6 
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tä. Rakentamispäätöksen jälkeen solmitaan urakkasopimukset. Urakkasopimus syntyy 
yleensä urakkakilpailun tuloksena. Urakoitsijan valintaan vaikuttaa moni asia, kuten 
kokonaisedullisuus ja urakoitsijan taloudellinen asema ja vakaus. Perustajaurakoinnis-
sa rakennuttaja toimii myös hankkeen pääurakoitsijana, jolloin urakkakilpailua ei tieten-
kään järjestetä.2 
Urakkasopimusten teon jälkeen alkaa rakentamisvaihe, jossa lopputuote rakennetaan 
aiemmin tehtyjen suunnitelmien mukaan. Urakoitsija suorittaa kustannuslaskentaa ja -
valvontaa koko rakentamisvaiheen  ajan aina sopimuksen tekohetkestä kohteen luovu-
tukseen tulevalle käyttäjälle.2 
Rakennuksen valmistuttua käyttäjä perehdytetään rakennuksen ja sen järjestelmien 
käyttöön. Takuuajan umpeutuessa tehdään takuutarkastukset ja mahdolliset korjaukset 
tarkastuksen pohjalta. Tämän jälkeen rakennuttaja ja urakoitsija tekevät hankkeesta 
taloudellisen loppuselvityksen, missä tarkastellaan koko kohteen onnistumista niin laa-
dullisesti, ajallisesti kuin taloudellisestikin.2 
2.2 Kustannusten määräytyminen rakennushankkeessa 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehtävillä laatuun ja laajuustasoon vaikuttavilla päätök-
sillä on voimakkain vaikutus kustannusten määräytymiseen hankkeessa. Rakennus-
vaiheessa kustannukset ovat jo pääosin määräytyneet suunnitelmissa tehtyihin pää-
töksiin, mutta konkretisoituminen tapahtuu pääosin vasta rakentamisvaiheen aikana 
(kuvio 1).3 
 
                                               
2 Lindholm, Mika. 2009. Kustannushallinta rakennushankkeessa. s. 6. 
3 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 





Kuvio 1. Kustannuksien määräytyminen rakennushankkeessa4 
 
Suunnitteluvaiheessa tehtävien ratkaisujen kustannusten erot aiheutuvat samanlaajui-
sissa hankkeissa: 
• Erot tiloihin suunnitelluissa toiminnoissa. Esim. kalusteet, varusteet, pintara-
kenteet, runkorakenteet, täydentävät runkorakenteet sekä erilaiset LVI-tekniset 
ratkaisut 
• Tilojen sijoittelu ja erilaiset rakennus- ja laiteosavalinnat 
• Rakentamispaikan perustamis- ja tonttiolosuhteet.5 
 
 
                                               
4 Aalto-yliopisto. www.tkk.fi. Luettu 15.4.2013. 
5 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 11. 
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Rakentamisvaiheessa kustannushallinnan tehtävänä on varmistaa, että kohde saadaan 
toteutettua suunnitelmien mukaan ja kustannustavoitteen mukaisesti. Rakentamisvai-
heen keinot pysyä tavoitteessa liittyvät oikeisiin menetelmävalintoihin sekä toteutuksen 
seurantaan ja ohjaukseen. Toteutuksen aikana tehtävä kustannusvalvonta tulee toteut-
taa yhdenmukaisin menetelmin todellisten panosten perusteella.6 
Seuraava kuvio (Kuvio 2) kertoo kustannushallinnan tavoitteen hankkeen eri vaiheissa. 
HANKKEEN VAIHE TAVOITE 
HANKESUUNNITTELU Hankkeen kustannus- ja laajuuspuitteen määritys 
RAKENNUSSUUNNITTELU   
Ehdotusvaihe 





Kustannus- ja laajuuspuitteessa pysymisen testaus 
Rakentamisen valmistelu Kustannus- ja laajuspuitteessa pysymisen testaus, tarjous- 
tai omakustannushinnan määrittäminen 
RAKENTAMINEN   
Rakentaminen Rakennustyön ohjaus kustannus- ja laatutavoitteisiin. Muu-
tostyön kustannusten määrittäminen 
Hankkeen loppuselvitys Jälkilaskelman laadinta ja loppuanalyysi 
Kuvio 2. Kustannushallinan tavoite eri hankkeen vaiheissa7 
 
                                               
6 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 10-11. 
 
7 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 





Kustannuslaskelma toimii lähtötietona suunnittelun ohjaukselle, tarjouslaskennalle ja 
tuotannon tavoitelaskelmille. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu menetelmiä, joilla 
kustannuslaskentaa suoritetaan.8 
Suoritelaskenta on rakennussuunnitteluvaiheen loppupuolella ja rakennusvaiheessa 
tehtävä laskentatapa, jossa määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan suoritteittain.8 
Rakennusosalaskentaa rakennussuunnitteluvaiheessa käytetään kustannuspuitteen 
tarkastusmenetelmänä, vertailulaskelmien laadinnassa ja tarjoukseen sisällytettävän 
kustannuslaskelman laadinnassa. Rakennusosalaskennassa määränimikkeet eritellään 
ja hinnoitellaan rakennusosittain.8 
Tuoteosalaskennassa hankkeen määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan tuoteosit-
tain.8 
Tilalaskentaa käytetään kustannuspuitteen ja laajuspuitteen määrittämisessä hanke-
suunnitteluvaiheessa. Perustietona tässä laskennan menetelmässä käytetään raken-
nettavaksi aiottujen tilojen hyötyalaa.8 
Kustannuslaskentamenetelmä valitaan kohteen ja tarpeiden mukaan. Menetelmiä voi-






                                               
8 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 12. 
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Koodi Nimike Määrä Yksikkö €  
2122 Anturan betonointi 100 m3 xxx (suorite) 
4501 levyväliseinä 100 m2 xxx (rakennusosa) 
301 rakennusrunko 1 kpl xxx (tuoteosa) 
Kuvio 3. Esimerkit kustannuslaskentamenetelmistä.9 
2.4 Nimikkeistöt 
Rakentamishankkeen kustannusten hallitsemiseen ja oikeanlaiseen yhteisesti sovittuun 
tapaan jäsennellä määrä- ja kustannustiedostoja on kehitetty rakennusalaa koskevat 
nimikkeistöt. Nimikkeistöjen avulla hankkeen kaikki osapuolet voivat käsitellä tietoja 
samoin ryhmittelyin ja periaattein. Kustannuslaskennan apuna käytettäviä nimikkeistöjä 
ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000 sekä yritysten omat omaan käyttöön räätälöidyt ni-
mikkeistöt. Käytettävän nimikkeistön valinnan tekee yleensä tilaaja, mutta urakoitsijan 
omassa toiminnassaan käytettävän nimikkeistön voi urakoitsija valita itse. Luvuissa 
2.4.1 – 2.4.3 on esitelty kaikki kolme nimikkeistöä, mutta Peab Oy:n käyttämä Talo 80- 
nimikkeistö on esitelty tarkemmin.10 
2.4.1 Talo 80 -nimikkeistö 
Talo 80 -nimikkeistön jaotteluperusteena on käytetty hankkeen kustannuksia. Nimik-
keistössä hankkeen kustannukset jaetaan perustamiskustannuksiin, hankintakustan-
nuksiin ja rakennuskustannuksiin. Talo 80 -nimikkeistössä nämä kustannukset on jao-
teltu hierarkkisesti niin, että rakennuskustannukset ovat osa hankintakustannuksia ja 
hankintakustannukset osa hankkeen perustamiskustannuksia. Nimikkeistö on jaettu 
                                               
9 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s.12. 




osanimikkeistöihin, joita ovat Rakentamisosanimikkeistö, Suoritusnimikkeistö, Kustan-
nuslajinimikkeistö ja Kustannuseränimikkeistö.11 
Rakentamisosanimikkeistö 
Rakentamisosanimikkeistö (Kuvio 4) jakaa hankkeen ajan ja rakenteen mukaisiin ko-
konaisuuksiin sekä erillisiin kustannuslaskentakohteisiin. Pääryhmiä tässä nimikkeis-
tössä ovat Rakennuttajan kustannukset, Maa- ja pohjarakennus, Perustukset ja ulko-
puoliset rakenteet, Runko- ja vesikattorakenteet, Täydentävät rakenteet, Pintaraken-
teet, Kalusteet, varusteet, laitteet, Konetekniset työt, Työmaan käyttökustannukset ja 
Työmaan yhteiskustannukset.11 
 
Kuvio 4. Talo 80-rakentamisosanimikkeistö11 
 
 
                                               





Suoritusnimikkeistö (Kuvio 5) jakaa rakennustyön työlajin mukaan. Pääryhmät tässä 
nimikkeistön osassa ovat Muottityö, Raudoitus- ja betonityö, Metalli- ja peltityö, Muura-
us, rappaus, laatoitus, Elementtityö, Puu- ja levytyö, Lämmön- ja ääneneristys, Veden 
ja kosteudeneristys ja Muut työt. Seuraavassa on esimerkein kuvattu, kuinka suoritus-
nimikkeistön numerointi tapahtuu.12 
 
Kuvio 5. Talo 80-suoritusnimikkeistö12 
Kustannuslajinimikkeistö 
Kustannuslajinimikkeistö jakaa kustannukset syntymistavan perusteella Työkustannuk-




                                               




1. Työkustannus (Välittömät ja välilliset korvaukset työntekijöille.) 
2. Ainekustannus (Aineiden ja tarvikkeiden aiheuttamat kustannukset.) 
3. Alihankintakustannus (Ulkopuolisten palveluiden aiheuttamat kustannukset.) 
4. Omapalvelukustannus (Yrityksen sisäiset veloitukset.) 
5. Muut kustannukset (Kuukausipalkat, vuokrat, kuljetukset yms.)13 
Kustannuslajit eritellään projektien tavoitearvioissa riveille niiden syntymistapojen mu-
kaan, jolloin saadaan tietoa yhdellä silmäyksellä, onko työvaiheille varatut, menneet tai 
ennustetut varat menneet työhön, materiaaleihin vai alihankintaan. Kustannuslajeista 
käytetään lyhenteitä KL1, KL2, KL3, KL4 ja KL5. 
Kustannuseränimikkeistö 
Kustannuseränimikkeistö (Kuvio 6) jakaa hankkeen kustannukset sopimuspohjaisesti 
kustannuseriin Rakennuttajan yleiskulut, Rakennuskustannukset, Tonttikustannukset ja 
Toimintainvestoinnit. Kustannuserät on jaettu kirjaimin ja alaryhmät numeroin.13  
KUSTANNUSERÄ NIMI 
A 0 Rakennuttajan yleiskulut 
B Rakennuskustannukset 
B 1 Rakennuttajan kustannukset 
B 2 Rakennustekniset työt 
B 3 LVI-työt 
B 4 Sähkötyöt 
B 5 Rakennuttajan erillishankinnat 
C 6 Tonttikustannukset 
D Toimintainvestoinnit 
D 7 Toiminnan koneet ja laitteet 
D 8 Irtaimisto 
Kuvio 6. Kustannuseränimikkeistön jaottelu14 
 
                                               
13 Talo 80- ryhmä, Yleisseloste nimikkeistöjärjestelmän mukaan. Rakentajain kustannus Oy: 
Mikkeli. 1981. 
14 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 24-26. 
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2.4.2 Talo 90 -nimikkeistö 
Talo 90 -nimikkeistö jäsentelee rakennuksen ja rakennustyön eri näkökulmista. Jäljem-
pänä tässä luvussa on kuvattu nimikkeistöt (Talo 90) eri näkökulmista.15 
Tilanimikkeistö 
Talo 90:n tilanimikkeistö jaottelee rakennuksen tilaryhmiin, tiloihin ja yleistiloihin. Nimik-
keet tässä nimikkeistössä vastaavat käyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Tilanimik-
keistö on tarkoitettu rakennuttajan, suunnittelijoiden ja ylläpitäjän tarkoituksiin, kuten 
hankeohjelmiin, huoneselostuksiin, tilakustannuslaskelmiin, ylläpidon suunnitelmiin 
sekä tilastointiin.15 
Hankenimikkeistö 
Talo 90:n hankenimikkeistö jaottelee hankkeen kustannuseriin. Nämä erät ovat tarpeel-
lisia rakennuttamisessa, suunnittelussa ja tuotannossa. Nimikkeistö jakaa hankkeen 
toiminnallisiin hankeosiin sekä fyysisiin rakennusosiin ja laiteosiin.15 
Työlajit 
Talo 90:n mukainen työlajien nimikkeistö jakaa hankkeen tuotannon mukaisiin työteh-
täviin. Työlajien mukaista jaottelua käytetään tuotantoluetteloissa ja tuotannon eri las-
kelmissa. Suunnittelija voi käyttää nimikkeistöä rakennusselostusta täydentäessään. 
Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset jaotellaan työlajiperusteisesti.15 
Panokset  
Panoksien mukainen nimikkeistö on jaettu tuotannon käytettävien panosten mukaisesti. 
Panokset ovat Talo 90:n hinnoitteluperuste. Panoslajeja ovat työ-, tarvike-, aliurakka-  
ja kalustopanos. Työpanokset jaottelevat rakennustyön suorittajien mukaisiin luokkiin. 
Perusjaottelu tapahtuu työlajinimikkeittäin.15 
 
                                               




Tarvikepanokset jaottelevat rakennuksen tarvikkeiden näkökulmasta tarvikeluokkiin. 
Tarvikkeet rajataan rakennukseen lopullisesti pysyvällä tavalla kiinnijääviin ja työmaa-
toteutuksen vaatimiin loppuun kuluviin aputarvikkeisiin.16 
Aliurakkapanokset  ovat täydentävä panoslaji, joka muodostetaan useammasta panos-
lajista: työ-, tarvike- ja kalustopanoksista. Ero muihin panoslajeihin on hankintatapa. Se 
sisältää palvelua sekä tarvikkeet asennettuina. Aliurakoiden jäsentely tapahtuu työla-
jinimikkeistön mukaan. Näitä panoksia käytetään hankintaluetteloissa, tuotantolaskel-
missa, hinnastoissa ja tilastoissa. Kalustopanokset jaottelevat hankkeen konetyön ja 
laitteiden käytön. Jäsentelyperusteena on kalustonimikkeistö.16 
2.4.3 Talo 2000 -nimikkeistö 
Talo 2000 -nimikkeistö jäsentelee rakennuksen tuoterakenteina sekä rakennus- ja tek-
niikkaosina. Tuotanto on kuvattu nimikkeistössä panosrakenteisena, eli tuotteina, työnä 
ja kalustoina. Myös Talo 2000 -nimikkeistö jaottelee rakennuksen ja hankkeen 
osanimikkeistöihin. Tässä luvussa on esitelty osanimikkeistöt ja niiden jaottelu.17 
Tilanimikkeistö 
Tilanimikkeistöä käytetään suunnitteluohjeissa ja tilaselostuksissa tilojen luokittelemi-
seen. Tilat vastaavat tyypillisiä rakennuksen huoneistoihin sijoittuvia toimintoja. Jokai-
sen luokitellun tilan esitys tapahtuu käyttämällä tilan otsikkoa ja koodia.17 
Hankenimikkeistö 
Hankenimikkeistö Talo 2000-nimikkeistössä luokittelee hankkeen toteutukseen ja ohja-
ukseen käytettävän tiedon kustannusten näkökulmasta. Hankenimikkeistö jakaa hank-
keen rakennusosiin, tekniikkaosiin ja näihin osiin kohdistuviin rakenneosiin sekä hanke-
                                               
16 Talo 90- ryhmä, Talo 90- nimikkeistö: Yleisseloste. Rakennustieto Oy. 1993. 
 
17 Talo- nimikkeistöryhmä, Talo 2000 –nimikkeistö – Yleisseloste. Rakennustieto Oy. 2008. 
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, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviin. Rakennushankkeen hintaa määritettäessä nimikkeistö 
sisältää myös hankevaraukset.18 
Tuotantonimikkeistö 
Tuotantonimikkeistö jakaa hankkeen hankintoihin, toimituksiin ja tehtäviin, työlajeihin, 
toimi- ja ammattialoihin, hankinnan ja tuotannon näkökulmasta. Nämä tuotantonimik-
keet kattavat edellä esitellyn hankenimikkeistön rakennusosien ja tekniikkaosien raken-
tamisen.18 
Rakennustuotenimikkeistö 
Rakennustuotenimikkeistö jäsentelee hankkeen hyödykkeet, jotka tullaan asentamaan 
rakennukseen pysyvällä tavalla tai käytetään loppuun rakentamisen aikana.18 
Tuotteet eritellään koodilla, jossa ensimmäinen numero kertoo pääryhmän (esim. 2 
Runkorakennustuotteet) ja toinen numero tarkentaa tuotteen tietoja (esim. 29 Väestön-
suojatuotteet). Numeerisen koodin ohella suositellaan käytettävän myös otsikointia.18 
Kalustonimikkeistö 
Tämä nimikkeistön osa jäsentelee hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat koneet, laitteet 






                                               




2.5 Urakoitsijan kustannuslaskenta ja kustannustietojen ylläpito 
Tämä opinnäytetyö tehdään pääurakointia suorittavalle Peab Oy:lle, joten työssä kus-
tannuslaskennan vaiheet ja toimet esitellään pääurakoitsijan näkökulmasta. 
Urakoitsijan kustannuslaskennan toimiin kuuluu kustannusarviolaskelma ja tarjouslas-
kelma, tuotannon budjetointi, tuotannon tarkkailulaskelmat ja kohteen jälkilaskenta.19 
Tilaaja käynnistää urakkakilpailun lähettämällä tarjouspyyntöaineistot valitsemilleen 
urakoitsijoille. Urakoitsija tekee tarjousaineiston pohjalta kustannusarvion ja tarjouslas-
kennan. Näiden toimien jälkeen urakoitsija tekee päätöksen, jättääkö se tarjouksen 
tilaajalle. Jos kohde on laskelmien mukaan kiinnostava ja urakoitsijalle mahdollinen 
toteuttaa, lähettää se tarjouksen tilaajalle määräaikaan mennessä.19 
2.5.1 Kustannusarvio 
Kustannusarvion laskenta tehdään tilaajan suunnitelmien pohjalta, ja sillä pyritään sel-
vittämään kohteen rakentamiskustannukset. Lähtötietoina kustannusarvion laskentaan 
käytetään tilaajan tarjouspyyntöasiakirjoja, joihin yleensä kuuluu tarjouspyyntökirje, 
urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake sekä tekniset 
asiakirjat.19 
Tarjouspyyntömateriaalin tulee olla kaikille kilpailuun osallistuville samansisältöinen, ja 
on tärkeää, että niistä selviävät kaikki ne tiedot, jotka urakkahinnan laskemiseen tarvi-
taan. Materiaali sisältää yksiselitteisesti urakan rajat sekä urakoitsijan velvollisuudet. 
Näin urakoitsijoiden tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja kilpailun tulokset (tarjoukset) 
luotettavia.19 
Urakkatarjouksen asiakirjat voidaan jakaa hankekohtaisiin ja yleisiin asiakirjoihin. Han-
kekohtaiset asiakirjat tehdään aina räätälöidysti tiettyyn hankkeeseen. Yleisissä asiakir-
joissa oleva tarvittava tieto liitetään hankekohtaisiin asiakirjoihin viittauksin tai lainauk-
                                               
19 Lindholm, Mika. 2009. Kustannushallinta rakennushankkeessa. s. 21. 
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sin. Myös voimassa olevat määräykset ja ohjeet tulee ottaa huomioon tarjousta teh-
dessä, vaikka niistä ei tarjousasiakirjoissa olisikaan mainintaa.20 
2.5.2 Tarjouslaskenta 
Tarjouslaskennan pohjana käytetään kustannusarviota. Kustannusarvio on kohteen 
rakentamisen omakustannushinta, joten tarjouslaskentavaiheessa yritys lisää oman 
katetavoitteen mukaisen katteen sekä kohteen riskeihin perustuvan riskivarauksen kus-
tannusarviosta syntyneeseen hintaan. Riskivarausten määritys perustuu kohteen tekni-
siin ratkaisuihin, toteutustapaan ja urakan ehtoihin. Katteen määrään vaikuttavat yrityk-
sen tilauskanta, suhdannetilanne ja yrityksen oma katetavoite. Lopullinen tarjoushinta 
laaditaan ilman arvonlisäveroa, mutta kun tarjous lähetetään tilaajalle, lisätään vallitse-
van arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero hintaan.20 
2.5.3 Budjetti 
Urakkakilpailun voiton myötä valituksi tullut urakoitsija tekee tilaajan kanssa urakkaso-
pimuksen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakoitsija alkaa tehdä hankkeelle 
budjettia. Budjetin pohjatietoina käytetään aiemmin urakkakilpailussa tehtyä kustan-
nusarviota ja tarjouslaskelmaa.20 
Budjetissa urakoitsija kohdistaa kustannusarvion ja tarjouslaskelman tiedot tavoitteiksi 
hankkeen hankinnoille ja tehtäville. Budjettia kutsutaan rakennushankkeissa yleensä 
tavoitearvioksi. Budjetoinnissa tarkennetaan ja kohdistetaan kustannusarvion ja tar-
jouslaskelman kustannukset hankinta- ja tehtäväkokonaisuuksiksi. Tässä hankkeen 
vaiheessa tehtäville määrätään myös vastuulliset henkilöt, jolloin työn tavoitteellisuus 
kustannuksellisesti konkretisoituu ja henkilöityy. Budjetointiin liittyy myös ajallisia tavoit-
teita, ja kustannusten jakautuminen työmaan aikana tulee saattaa asianomaisten tie-
toon. Budjetointia kuvataan yleisesti S-käyrän avulla (Kuvio 7). S-käyrän avulla voidaan 
helposti valvoa tuloja ja menoja, ja se toimii myös hankkeen kustannusten ennustami-
sen apuvälineenä.20 
                                               




Kuvio 7. S- käyrä21 
 
Hankkeen tulojen ja menojen tasapainoon on syytä kiinnittää huomiota budjetoinnissa. 
Hankkeen tulot koostuvat tilaajalta saatavista maksueristä ja menot aiheutuvat työstä, 
materiaaleista ja alihankintojen kustannuksista. Tilaajan kanssa tehtävä maksuerätau-
lukko määrää, kuinka tulojen ja menojen rahavirrat ovat tasapainossa toteutuneisiin 
kustannuksiin. Urakoitsijan intresseissä on saada tuloja etupainoisesti, eli mahdolli-
simman paljon ennen työn suoritusta, kun taas tilaajan intresseissä on maksaa tehdys-
tä ja valmistuneesta työstä mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Näihin ristiriitoihin 
tulee varautua tekemällä maksuerätaulukko yhteistyössä molempia tyydyttävin komp-
romissiratkaisuin. Maksuerät määräytyvät yleensä rakennusosien valmistumisen mu-
kaan. 22 
2.5.4 Urakoitsijan kustannusvalvonta ja tarkkailulaskenta 
Urakoitsija tekee kustannusvalvontaa rakennushankkeen aikana. Kustannusvalvontaa 
tehdään keräämällä tietoa toteutuneista kustannuksista ja vertaamalla näitä kustan-
nuksia tavoitteeseen. On erittäin tärkeää, että kustannusvalvonta on jatkuvaa ja tavoit-
                                               
21 Tero Mourujärvi, Insinöörityö:Kustannuskäyrän hyödyntäminen projektin 
aikatauluseurannassa. 2009. s.1. 
22 Lindholm, Mika. 2009. Kustannushallinta rakennushankkeessa. s. 39. 
17 
  
teesta poikkeamisiin puututaan heti, jos poikkeama tai kustannusrakenne eroaa tavoit-
teesta. Kustannusvalvonnan tehtävänä on myös ennustaa kohteen kustannusten muo-
dostumista ja budjetissa pysymistä. Tavoitteena kustannusvalvonnassa on päästä ta-
voitearvion mukaiseen lopputulokseen tai jopa alittaa budjetti.23 
Kustannusvalvontaa suoritetaan tarkkailulaskennan avulla. Tarkkailulaskenta antaa 
urakoitsijalle tietoa, miten kohteen kustannukset toteutuvat suhteessa budjetin suunni-
teltuihin kustannuksiin. Tarkkailulaskennassa kustannusten lisäksi seurataan työtuntien 
ja -määrien kertymää ja verrataan suunniteltuihin menekkeihin. Laskennan tulee olla 
aktiivista koko hankkeen ajan, jotta budjetin määräämissä kustannustavoitteissa pysy-
tään. Budjetissa pysymisen edellytys on, että tarkkailulaskennan tietoihin poikkeamista 
reagoidaan ajoissa ja ohjataan tuotantoa oikeaan suuntaan.23 
Hankkeen alussa on määritetty, mistä tuotantotietoa kerätään ja tiedon kirjausten laa-
dinta, seuranta ja kirjanpito on vastuutettu. Tarkkailulaskennan tiedot kerätään eri läh-
teistä, kuten palkanlaskennan tiedostoista sekä hankintatoimen ja laskennan tiedos-
toista. 23 
Tarkkailun vaiheet 
Hankkeen kustannustarkkailu voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan, ennakoivaan 
tarkkailuun ja toteuman tarkkailuun. Ennakoivan tarkkailun tarkoitus on varmistaa, että 
tuotantoa ei aloiteta menetelmällä, jolla kustannustavoite ei toteudu. Ennakkotarkkailu 
tehdään siis ennen työtehtävän aloittamista. Työtehtävän johtamisesta vastuullinen 
henkilö tekee työtehtävästä tuotantosuunnitelman, joka sisältää työn toteutuksen, sisäl-
lön ja kustannuslaskelman. Ennakkotarkkailussa tätä kustannuslaskelmaa verrataan 
tehtävälle tavoitearviossa varattuun budjettiin. Mikäli suunnitelman kustannuslaskelma 
ylittää budjetin, suunnitelmaa on muutettava ja tuotantoa ohjattava alhaisempiin tavoi-
tetta vastaaviin kustannuksiin menetelmä-, palkkaustapa- tai tarvikevalinnoin.24 
Toteumiin perustuvan tarkkailun tarkoitus on varmistaa, että aloitettu työ toteutuu tuo-
tantosuunnitelman ja tavoitteen puitteissa. Työtehtäviä tarkkaillaan koko työvaiheen 
ajan aktiivisesti ja näin varmistetaan työvaiheen eteneminen suunnitellussa aikataulus-
                                               
23 Lindholm, Mika. 2009. Kustannushallinta rakennushankkeessa. s.40-41. 
24 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 168-169. 
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sa ja budjetissa. Jos poikkeamia havaitaan, ne analysoidaan ja ryhdytään ohjaamaan 
työvaihetta tavoitteeseen mm. menetelmävalinnoilla.25 
Toteuman tarkkailu 
Toteumaa tarkkaillaan koko työkokonaisuuden ajan. Tarkkailulaskelman työtehtävien 
työnarvon laskemiseen käytettäviä lähtötietoja ovat mm. 
• työpanosten ja työkustannusten tavoitteet 
• toteutuneen tuotannon työpanokset ja palkkakustannukset 
• valmiustiedot, tavoitteet ja toteumat 
• ali- ja sivu-urakoiden työvaiheilmoitukset 
• työmaatekniikan ajoitettu budjetti.25 
 
Työtehtävän vastuullinen työnjohtaja pitää yllä kirjanpitoa toteutuneista työpanoksista 
työntekijäkohtaisten tuntilistojen avulla. Työnjohtaja erittelee työntekijän tehdyt tunnit eli 
käytetyt työpanokset litteroittain ja välittää tiedot palkanlaskentaan. Palkanlaskenta 
yhdistää työntekijäkohtaiset tiedot ja syöttää tiedot käytetyistä panoksista ja niistä syn-
tyvistä kustannuksista yrityksen tietokantaan, josta tuotanto saa tiedot toteutumasta 
tuotannonohjaukseen.25 
Työtehtävän valmiustietoja seurataan vertaamalla työtehtävän aikataulun mukaista 
tavoitetta ja toteutunutta valmiutta. Yleensä valmiustieto esitetään valmiusasteprosen-
tein. Tehtävän vastuullinen työnjohtaja kerää valmiustietoa hankkeessa sovitulla taval-
la. Valmiustietoa kerätään  havainnoimalla tai mittaamalla, riippuen työtehtävästä.25 
Tehtävien tarkkailulaskelma kattaa koko hankkeen, joten ali- ja sivu-urakoiden työ-
panostietoja tulee valvoa ja kerätä urakoitsijoilta. Myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden avus-
tavat aputyöt tulee valvoa ja kerätä urakoitsijoilta. Omat sekä ali- ja sivu-urakoiden 
                                               
25 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 168-170. 
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valmiusastetiedot kootaan koko hankkeen kattavaksi valmiusasteraportiksi, josta ne 
voidaan hakea tarkkailulaskelmaan. 26 
2.5.5 Hankintojen tarkkailulaskenta 
Hankintatehtävien kustannuksia tarkkaillaan ennakkoon ennen hankintakauppojen te-
koa. Ennen kauppojen tekoa hankintakaupan kustannuksia verrataan tavoitearvioon 
varattuun summaan. Mikäli hankintakaupan kustannukset ylittävät budjetin, kauppaa ei 
voida solmia, vaan sen sisältöä on harkittava uudelleen. Hankinnat voidaan jakaa so-
pimushankintoihin, tilaushankintoihin ja aliurakoihin.26  
Sopimushankinnat ovat suurempia hankintakokonaisuuksia, kuten esimerkiksi beto-
nielementit, jotka on valittu tarjousmenettelyllä. Tarjouskilpailun voittaneesta tarjouk-
sesta tehdään tilaussopimus, jota tarkastellaan sopimuksentekohetkellä ja verrataan 
tavoitearvioon. Sopimushankintojen tarkkailu rajoittuu siis ennen sopimuksen allekirjoi-
tusta tehtyyn tavoitearvion ja sopimushinnan hintaeroon.26 
Aliurakoiden kustannuksia tarkkaillaan sopimuksen tekovaiheessa. Aliurakan summaa 
verrataan sopimushankintojen tapaan tavoitearvioon varattuun summaan.26 
Aliurakoiden kustannuksia maksetaan joko työn edetessä tai kertamaksuna urakan 
valmistuttua. Aliurakan maksuerät sidotaan yleensä aikatauluun, johon myös kustan-
nuksia verrataan valmiusasteprosentin avulla. Valmiusastetta tarkkaillaan koko työvai-
heen ajan ja maksuerät maksetaan tarkkailun tuloksen mukaan. Tarkkailun tekee työ-
maalla työvaiheesta vastaava mestari tai työmaan vastaava työnjohtaja.26 
Tilaushankinnat ovat pienempiä tarpeen mukaan tilattavia hankintoja. Näiden hankinto-
jen kustannuksia tarkkaillaan hankkeen edistyessä, joko rakennukseen kiinnitettyjen 
tarvikkeiden, työmaalle toimitettujen tai laskutetun materiaalin arvon mukaan.26 
2.5.6 Kustannusten jälkilaskenta 
Hankkeen jälkilaskennasta saatavalla tiedolla selviävät hankkeen kustannusten erot 
pääryhmittäin, tarkkailunimikkeittäin, työ- ja hankintatehtävittäin tai litteroittain. Jälkilas-
                                               
26 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 170. 
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kennan tuloksia käytetään hankkeen lopullisen tuloksen selvittämiseen sekä pohjatie-
tona tulevien hankkeiden kustannuslaskennassa ja tuotannonsuunnittelussa.27 
Jälkilaskentatiedon käyttö 
Jälkilaskennassa hankkeen tavoitteen ja toteutuneiden kustannusten tiedot muokataan 
yrityksen tietokantojen kanssa yhtenäiseen muotoon, jotta valmistuneiden kohteiden 
tietoja pystytään vertailemaan tulevien kohteiden kustannuslaskennassa ja tuotannon-
suunnittelussa. Jälkilaskentatietojen yhteenveto antaa tietoa tulevissa hankkeissa:  
• laskennan kustannustason ja tarkkuuden tarkistuksiin 
• tuotannon suunnitteluun 
• tavoitteen asetukseen (tavoitearvio) 
• työmaatekniikan kustannusstandardien luomiseen.27 
Jälkilaskenta 
Jälkilaskennan vaiheet voidaan jakaa hankkeen aikana tehtävään kustannustietojen 
keräämiseen, jälkilaskentaan sekä hankkeen valmistuttua tehtävään viitekansion ke-
räämiseen. Hankkeen aikana tehtävää kustannusten jälkilaskentaa tehdään, kun mää-
ritetyt tarkkailukokonaisuudet voidaan todeta täysin valmiiksi. Kaikista itsenäisistä työ-
kokonaisuuksista tehdään jälkilaskenta, joka antaa tuotannonaikaista palautetta yrityk-
sen laskentajärjestelmän valvonnalle poikkeamista ja syistä niiden takaa.27 
Yrityksen ohjeet jälkilaskennan suorittamiseen vaikuttavat laskennan ja tulosten tark-
kuuteen. Yleensä tietyt työkokonaisuudet kuuluvat jatkuvan tarkkailun alle, mutta hank-
keiden monimuotoisuudesta johtuen tehdään myös hankekohtaisesti valittavia tarkkai-




                                               
27 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 191-192. 
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Toimenpiteet, jotka suoritetaan, kun tarkkailunimike on valmistunut: 
• Varmistetaan, että työ on valmistunut, kaikki siihen liittyvät kustannukset on las-
kutettu ja lisäkustannuksia ei ole enää tulossa. Littera voidaan sulkea, jotta sin-
ne ei tulisi vahingossakaan lisää kuluja väärin perustein. 
• Tarkistetaan palkkojen, materiaalien, alihankintojen ja muiden toteutuneiden 
kustannusten tietojen kohdistus oikeille nimikkeille. 
• Suunnitellut määrät korjataan toteutuneiden määrien mukaisiksi 
• Suunnitelman kustannuslajitiedot korjataan vastaamaan toteutunutta alihankin-
ta-astetta. 
• Selvitetään tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannuksien erot ja niiden 
syyt. 
• Arvioidaan tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvonnan 
kannalta.28 
Mikäli jälkilaskennan tuloksien poikkeamat johtuvat arvaamattomasta syystä tai tuotan-
nossa sattuneesta virheestä, ei tietoja voida käyttää tietokantoihin tai laskennan tark-
kuuden valvontaan.28 
Jälkilaskentakokous lisää tuotanto- ja kustannuslaskentahenkilöstön tietoutta kustan-
nuksista sekä kehitystietoa yrityksen kustannuslaskentaan. Kokoukseen osallistuvat 
hankkeen työtä suunnitellut työnjohto, työmaan johto ja kustannuslaskijat. Kokoukses-
sa käsitellään hankkeen kustannustavoitteet ja toteumat tarkkailunimikkeittäin. Erityistä 
huomiota kiinnitetään tavoitteesta poikkeaviin nimikkeisiin. Näihin poikkeamiin saadaan 
mahdollisesti tarkennusta kokouksessa läsnäolevalta työmaan henkilöstöltä. Jos samat 
ongelmat toistuvat useilla työmailla, yritys muuttaa tuotantomenetelmiä  tai lisää on-
gelmiin liittyvät kustannukset kustannuslaskentajärjestelmään. Kokouksessa käydään 
myös läpi hankkeen taloudellinen lopullinen tulos ja selvitetään epäonnistumiset ja on-
nistumiset. Kun onnistumiset ja epäonnistumiset tiedetään, voidaan tuloksia käyttää 
apuna tulevien kohteiden suunnittelussa.28 
                                               
28 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 1999. s. 193-194. 
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Viitekansion kokoamiseen käytetään hyvin sujuneiden kohteiden tietoja. Kansioon ar-
kistoidaan kaikki hankkeen kustannuslaskentaan, tarjoushinnan määrittämiseen ja to-
teutukseen liittyvät asiakirjat sekä atk-järjestelmien tiedostojen varmuuskopiot.29 
Viitekansion sisältyviä asiakirjoja ovat: 
• urakkasopimus, urakkaohjelma ja urakkarajaliite 
• katelaskelmat, yleiskululaskelmat, riskianalyysit ja kustannusten muutosvarauk-
set 
• alkuperäinen kustannuslaskelma, tuotantolaskelma ja tavoitearvio 
• päivitetyt tuotannon tavoitelaskelmat ja lopulliset tarkkailulaskelmat 
• hankkeen jälkilaskelma 
• aliurakoitsijan ja toimittajan arvostelut.29 
 
Viitekansion tietoja voidaan käyttää tarjottaessa samankaltaisia kohteita kuin viitekan-
sion kohteet. Jos uusi tarjottava hanke eroaa viitekansiossa esiteltyjen kohteiden omi-
naisuuksista, tehdään siitä eroerittely, jossa hankkeiden poikkeavuudet eritellään, ja 







                                               
29 Esko, Enkovaara, Heikki, Haveri ja Pekka, Jeskanen, Rakennushankkeen kustannushallinta. 






3.1 Hankintatoimen johdanto 
Hankintatoimi on laaja ja moninainen osa rakennusalalla. Hankintojen osuus rakenta-
mishankkeessa on kasvanut ajan myötä paljon, ja se koskettaa kaikkia rakennushank-
keen osapuolia ja toimijoita. Hankintojen osuus kokonaiskustannuksista  vaihtelee yri-
tyskohtaisesti riippuen yrityksen koosta, toimintatavoista ja strategiasta. Hankintojen 
osuus liikkuu yleisesti 60–80%:n välillä. Hankintakustannusten suuresta osuudesta 
johtuen on niiden vaikutus hyvään taloudelliseen lopputulokseen merkittävä. Seuraa-
vassa luvussa kuvataan hankintatoimi rakennushankkeen osana.30 
3.2 Hankinnan tehtävät ja tavoitteet 
Hankintatoimen tehtävänä on hankkia tuotannolle materiaalit ja palvelut oikeaan ai-
kaan, paikkaan ja edullisesti. Hankintatoimi suunnittelee, ohjaa ja valvoo edellä mainit-
tuja seikkoja sekä määrittää yrityksen hankintapolitiikan ja toimintaperiaatteet.31 
Hankintaosaston tehtäviin kuuluu mm. ennakkotietojen kysely toimittajilta, tarjouspyyn-
nöt hankinnoista, sopimusten teko ja vertailu sekä hankintojen valvonta ja vastaanotto. 
Hankintaosasto tekee yhteistyötä myös työmaan henkilöstön kanssa, jotta tuotannon ja 
hankinnat rajapinnat pysyvät selkeinä ja vältytään päällekkäisyyksiltä hankintojen osal-
ta. Tiedonkulku tehdyistä hankinnoista ja aikatauluista tulee olla sujuvaa työmaan ja 
hankinnan välillä.31 
Hankintojen tietoja tulee pitää yllä ja ajantasaisina, jotta vertailutietoa tulevissa hank-
keissa voidaan käyttää hyödyksi. Näitä tietoja voivat olla materiaalien tai tietyn työsuo-
rituksen hintatieto tai toimittajan tiedot ja toimituskyvyn muutokset.31 
                                               
30 Juha-Matti Junnonen & Jouko Kankainen, Hankintakäsikirja. Helsinki: RTK-fakta Oy. s. 6. 
31 Talo 80- ryhmä, Malli hankekohtaisen hankintatoimen suunnitteluun, suoritukseen, 
valvontaan ja hankintanimikkeistö. Rakentajain kustannus Oy: Jyväskylä. 1988. 
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Hankinnan tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: tekniset, taloudelliset 
ja hallinnolliset tavoitteet. Jotta hankinta pystyisi toimimaan tehokkaasti, sen on onnis-
tuttava kaikissa edellä mainituissa osa-alueissa. Seuraavassa tavoitteiden sisältö lyhy-
esti.32 
Tekniset tavoitteet 
• tulevat hankinnat selvitetään tarpeeksi ajoissa 
• varmistutaan hankintojen sopimuksenmukaisuudesta (laatu ja määrä) 
• kehitetään yrityksen käyttämiä materiaaleja ja palveluita 
• yhteistyö tuotannon kanssa valittaessa materiaaleja ja ratkaisuja32 
Taloudelliset tavoitteet 
• hankitaan tuotteita oikea määrä mahdollisimman edullisesti huomioon ottaen ta-
loudellisuus, laatu ja toimitusvarmuus 
• edistetään materiaaleja ja työtä säästäviä menetelmiä 
• etsitään edullisempia hankintalähteitä32 
Hallinnolliset tavoitteet 
• laskujen tarkastus ja vertailu sopimuksiin ja toimituksiin 
• tiedotetaan yritysjohtoa ja kustannuslaskentaa hankintojen tuloksista ja hinta-
kehityksestä 
• ylläpidetään yrityksen tietokantoja hankintojen osalta 
• hankintatoimen jatkuva kehitys.32 
3.3 Hankintatyypit 
Hankintoja voidaan luokitella eri perustein, kuten hankintatavan, maksuperusteen, han-
kintasisällön, toimittajan laaduntuottokyvyn, hankintasuhteen keston, hankinnan vaati-
man suunnittelutarpeen tai hankinnan kiireellisyyden mukaan (Kuvio 8).33 
                                               
32 Talo 80- ryhmä, Malli hankekohtaisen hankintatoimen suunnitteluun, suoritukseen, 
valvontaan ja hankintanimikkeistö. Rakentajain kustannus Oy: Jyväskylä. 1988. 





Hankintatapa sopimushankinta, tilaushankinta, kausihankinta, pien- ja 
varastohankinta 
Maksuperuste kokonaishinta, yksikköhinta, alennusprosentti 
Hankintasisältö työ, materiaali, palvelu 
Toimittajan laaduntuottokyky laatujärjestelmä, ei laatujärjestelmää 




Hankinnan kiireellisyys kiirehankinnat, hankintasuunnitelman mukaiset hankinnat 
Kuvio 8. Hankintojen luokittelu.34 
 
Seuraavassa (Kuvio 9) on esimerkki hankintojen luokittelusta (jaoteltuna hankintasisäl-





Kohdekohtainen rakennustuote Hankintasopimus 
pienhankinta 
vakio aliurakka kohdekohtainen aliurakka Aliurakkasopimus 





Kuvio 9. Hankintojen luokittelu34 
 
                                               
34 Junnonen, Juha-Matti, Kankainen, Jouko, Hankintakäsikirja. Helsinki: RTK-Fakta Oy. s. 6. 
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Kuvan (Kuvio 10) mukainen hankintojen ryhmittely jakaa hankinnat rakennustuotteen, 
aliurakan ja palvelun hankkimiseen. Näissä kolmessa pääryhmässä erottavana tekijänä 
on materiaalin osuus hankinnasta. Eniten materiaalia sisältyy rakennustuotehankin-
taan, jossa hankitaan vain tuote eli materiaali, ja materiaalin osuus on pienimmillään, 
kun hankitaan palvelua, kuten suunnittelua tai kuljetusta. 35 
 
Kuvio 10. Materiaalien osuus hankinnasta35 
3.3.1 Aliurakat 
Aliurakka on materiaalin ja sen asennukseen liittyvän työn yhdistelmä, joka ostetaan 
samalta toimittajalta. Aliurakointi voi olla myös ns. työurakka, jossa ostetaan vain 
asennustyö ja materiaali toimitetaan tilaajan toimesta. Aliurakoinnissa työn ja materiaa-
lin suhde vaihtelee laidasta laitaan tapauskohtaisesti.35 
Aliurakoista sopimiseen käytetään urakkasopimusta eikä yleistä kauppasopimusta, 
koska sopimuksen sisältö kattaa yleensä suuren osan työtä, johon kauppasopimusta ei 
voida soveltaa. Sopimuksen ehtoina käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
(YSE1998). Aliurakointisopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta myönteisestä 
vastauksesta. Kun tarjous on hyväksytty, sopimus on molempia osapuolia sitova.35 
                                               
35 Junnonen, Juha-Matti, Kankainen, Jouko, Hankintakäsikirja. Helsinki: RTK-Fakta Oy. s. 6-9. 
Materiaalin osuus hankinnasta 
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Aliurakat syntyvät usein kausisopimusten perusteella. Kausisopimus on tehty urakoitsi-
jan kanssa tietyksi ajaksi ja sovittu toteutettavaksi tietyin ehdoin. Kausisopimuksia käy-
tettäessä on urakkasopimus täsmennettävä hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen.36 
Aliurakan kustannuksiin voidaan vaikuttaa oleellisesti vain ennen sopimuksen solmi-
mista. Urakkasopimukseen sisällytetään ehdot työn laadullisille ja ajallisille vaatimuksil-
le, ja näiden ehtojen sallimissa rajoissa työ tulee saada suoritettua. Aliurakan kustan-
nukset voivat muuttua sopimuksen teon jälkeen vain, jos edellytykset urakan suoritta-
miselle eivät ole kunnossa ja tuntitöitä tai lisätöitä kertyy.36 
Urakan aikana urakoitsija ja pääurakoitsija (työn tilaaja) tekevät jatkuvaa seurantaa ja 
raportointia työn edistymisestä. Pääurakoitsijan seurannassaan havaitsemista puutteis-
ta tai sopimuksesta poikkeamisista tulee informoida urakoitsijaa ja ehkäistä näin häiriöi-
tä ja laadullisia virheitä. Ohjausta suoritetaan katselmuksilla ja kokousten yhteydessä.36 
Aliurakoinnissa tehtyä työtä ei voida edes virheellisesti suoritettuna palauttaa kauppa-
sopimusten tavoin. Aliurakan vaatimukset kohdistuvat niin rakennustuotteelle kuin työn 
ajallisille ja laadullisille tekijöille. Olennaista tuotannon näkökulmasta on valvoa ja ohja-
ta työn häiriötöntä etenemistä ja virheettömyyttä.36 
3.3.2 Rakennustuotehankinnat 
Rakennustuotehankinnat ovat hankintoja, joissa työn osuus on erittäin vähäinen. Ra-
kennustuotehankinnoista tehdään hankintasopimus, jossa toimittaja sitoutuu toimitta-
maan tuotteen sovituin ehdoin ja aikatauluin. Tuote voi olla yleisessä myynnissä oleva 
tai tilaajan suunnitelmien mukaan tehty räätälöity tuote tai materiaali. Jos hankinta on 
yksinkertainen ja tuotetta saa sopivassa  muodossa toimittajan varastosta, eikä sen 
ominaisuuksia tarvitse tiettyä hanketta varten räätälöidä, sen voi tehdä normaalin tila-
usmenettelyn tavoin. Tällöin hankintasopimusta ei erikseen tehdä, vaan itse tilaus toi-
mii sopimuksena.36 
 
Rakennustuotehankintoja suunnitellaan hankintojen edullisuuden, määrien oikeellisuu-
den ja aikataulullisesti oikein ajoitetun toimituksen suorituksen perusteella ja ne perus-
                                               
36 Junnonen, Juha-Matti, Kankainen, Jouko, Hankintakäsikirja. Helsinki: RTK-Fakta Oy. s. 8-10. 
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tuvat kausisopimuksiin, kirjallisiin tarjouspyyntöihin, tarjousten hyväksymiseen tai puhe-
lintilauksiin.37 
3.3.3 Pienhankinnat 
Pienhankintoja ovat työmaahenkilöstön toimesta tehtävät pienet hankinnat. Hankinnat 
perustuvat työmaalla havaittuihin puutteisiin. Pienhankintojen tekeminen ei ole kustan-
nustehokasta pienten erien ja toimituskustannusten takia, joten niiden tekemistä tulee 
välttää tai ainakin keskittää muutamalle toimittajalle. Pienhankintojen toteutusta kannat-
taa arvioida ja hankintojen pelisäännöt tehdä selväksi työmaan henkilöstön kanssa, 
jotta päästäisiin  mahdollisimman kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Tällaiset 
hankinnat kannattaa yrittää sisällyttää isompiin hankintakokonaisuuksiin.37 
3.3.4 Palvelun hankinta 
Palveluihin kuuluu erilaisia työmaapalveluita, kuten nosto- ja konepalvelut, sekä asian-
tuntijapalveluita, kuten mittaus-, suunnittelu- ja tutkimuspalveluita. Nostureiden ja ko-
neiden hankinnat tehdään joko urakka- tai vuokrasopimusten avulla. Urakka ja vuokra-
us eroavat sopimusteknisesti toisistaan vastuiden ja velvollisuuksien osalta.37 
Urakkatyössä urakoitsijalla on oma työnjohtovelvollisuus sekä vastuu työsuorituksen 
aikaansaamisesta sopimuksen ehtojen mukaan. Vuokrasopimuksen mukaan toimitta-
essa tilaaja vastaa työn johtamisesta ja työn aikaansaamisesta. Torninostureiden han-
kinta tehdään usein vuokraamalla sekä nosturi että kuljettaja vuokrasopimuksella mää-
räajaksi. Nosturin kuljettaja tekee työtehtävät tilaajan ohjeiden mukaisesti.37 
                                               





Rakennushankkeen hankintoihin osallistuvat yrityksen hankintaosaston henkilöstö sekä 
työmaan projektiorganisaatio. Hankintaorganisaatioon kuuluvat hankintapäällikkö sekä 
yrityksen koosta riippuva määrä ostajia. Ostajan nimike saattaa olla myös hankintainsi-
nööri. Hankkeen koosta riippuen ostajat osallistuvat hankkeen valmisteluun ja päätök-
siin hankintapäällikön johdolla. Vastuualueet määräytyvät hankkeiden tai tiettyjen han-
kintanimikkeiden mukaan. Yhden ostajan vastuulla voivat siis olla yhden hankkeen 
kaikki hankinnat tai useamman hankkeen tietyt hankintanimikkeet.38 
Työmaan projektihenkilöstö vastaa niin kutsutuista pientarvikehankinnoista. Nämä 
hankinnat perustuvat yleensä vuosisopimuksiin tai työmaan valitseman toimittajan mu-
kaan. Pienhankinnoissa on erittäin tärkeää, että hankinnat voidaan keskittää mahdolli-
simman pienelle määrälle toimittajia ja tilaukset on organisoitu kuljetuskustannuksien 
minimoimiseksi. Työmaa voi myös tehdä hankintaosastolle toimituspyynnön, jolloin 
hankinnan tehtäväksi tulee niputtaa pienhankinnat suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai 
sisällyttää ne jo tehtyihin hankintoihin kustannussäästöjen takaamiseksi.38 
3.5 Hankintojen suunnittelu ja valvonta (hankintaprosessi) 
Seuraavassa luvussa on kuvattu hankintaprosessi ja sen kulku pääpiirteittäin alusta 
loppuun. Hankinnat voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat 
arviolaskenta, suunnittelu, suoritus ja valvonta (Kuvio 11).39 
 
                                               
38 Pankakoski, Juha, Hankintatoimen kehittäminen rakennusyrityksissä. Rakennusteollisuuden 
keskusliitto. 1993. s. 17. 
39 Talo 80- ryhmä, Malli hankekohtaisen hankintatoimen suunnitteluun, suoritukseen, 





Kuvio 11.  Hankintaprosessi40 
 
                                               
40 Talo 80- ryhmä, Malli hankekohtaisen hankintatoimen suunnitteluun, suoritukseen, 




Arviolaskenta toimii pohjana hankintojen suunnittelulle ja taloudelliselle valvonnalle. 
Arviolaskenta käsittää määräluetteloiden laadinnan, hankintojen ennakkokyselyt toimit-
tajilta sekä hankintakustannusten tavoitearvion laadinnan. Määräluettelot laaditaan 
kustannusarviovaiheessa, ja niiden tarkkuuden tulee riittää hankintojen määrien ilmoit-
tamiseen tarjouskyselyissä.41 
Suuria hankintoja tehtäessä tehdään ennakkokyselyjä toimittajilta. Ennakkokyselyjen 
perusteella tuotteen tai palvelun hinta voidaan sitoa etukäteen budjettiin. Ennakko-
kyselyillä merkitykselliset hankinnat saadaan mahdollisimman sitoviksi jo hyvissä ajoin 
ennen varsinaista tarjouskilpailua. Ennakkotarjouksen lähettäneelle toimittajalle tulee 
aina antaa mahdollisuus osallistua varsinaiseen tarjouskilpailuun.41 
Tavoitearviota käytetään myöhemmissä hankkeen vaiheissa tavoitteen ja toteutunei-
den kustannusten seurannan työkaluna. Litterointi tulee tehdä niin, että laskujen koh-
distaminen on mahdollisimman selkeää ja litteroita kohtuullinen määrä.41 
3.5.2 Suunnittelu 
Hankintoja suunniteltaessa pyritään selvittämään hankkeen erityispiirteistä johtuvat 
kriittiset ja kiireelliset hankinnat. Myös työmaan logistiikkaan liittyvät asiat on suunnitel-
tava kohdekohtaisesti, jotta tuotanto toimii jouhevasti ja hankintojen toimitus on oikea-
aikaista, sujuvaa ja ottaa huomioon työmaan eri työvaiheet. Kriittisten hankintojen kus-
tannukset selvitetään ennakkotarjousten ja hankintalaskelmien avulla.42 
Hankintojen yleissuunnittelua tehdään muun yleissuunnittelun yhteydessä. Tässä 
suunnittelun vaiheessa otetaan huomioon hankintojen liittäminen rakentamisvaiheisiin, 
työnjärjestelyyn ja viikkosuunnitteluun. Yleissuunnittelun perusteella syntyy aikataulu-
muotoinen hankintasuunnitelma, josta selviää merkittävien ja tärkeiden hankintojen eri 
vaiheet ja ajallinen määritys näille vaiheille viikon tarkkuudella. Hankinta-aikataulusta 
selviää aika suunnitelmien tarpeelle, tehtäväsuunnitelma teon ajoitus, tarjouspyynnön 
ja sopimuksen teon ajankohta sekä toimitusmääräys (toimituksen aloitus) ja toimitusai-
                                               
41 Talo 80- ryhmä, Malli hankekohtaisen hankintatoimen suunnitteluun, suoritukseen, 
valvontaan ja hankintanimikkeistö. Rakentajain kustannus Oy: Jyväskylä. 1988. 
42 Junnonen, Juha-Matti, Kankainen, Jouko, Hankintakäsikirja. Helsinki: RTK-Fakta Oy. s. 22-24. 
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ka (Esim. asennusaika, työaika tai materiaalien toimitusajat). Yleissuunnittelun pohjana 
käytetään tarjousvaiheen arviolaskennan tuloksia.43 
Hankintasuunnitelmasta selviää: 
• toimitusten ajankohta 
• tilausten tekohetki 
• tarjouspyyntöjen lähetyshetki 
• hankintavastuut 
• ja piirustusten tarve tietylle hankinnalle.44 
Laadinnassa tulee ottaa huomioon: 
• tarjouspyyntöihin ja niiden valmisteluun kuluva aika 
• toimittajan tarjouslaskentaan kuluva aika 
• neuvotteluihin kuluva aika 
• toimitusaika tilauksesta toimitukseen 
• toimituksen ajankohta.44 
 
Kuvio 12. Hankintasuunnitelman lähtötiedot.44 
                                               
43 Talo 80- ryhmä, Malli hankekohtaisen hankintatoimen suunnitteluun, suoritukseen, 
valvontaan ja hankintanimikkeistö. Rakentajain kustannus Oy: Jyväskylä. 1988. 




Hankintojen suoritus riippuu paljolti hankintatyypistä. Hankintatyypin mukaisen jaottelun 





• ja varastohankintoihin.45 
Yrityksen hankintatoimi tekee vuosisopimus- ja investointihankintoja ja varastohankin-
toja sekä alueellisia suosituslistoja toimittajista ja hankintaohjeet yrityksen hankintojen 
suorittamiseen. Hankekohtaisia tehtäviä ovat sopimus- ja tilaushankinnat sekä toimi-
tusmääräyksien annot.45 
Vuosisopimushankinnat 
Vuosisopimushankinnat ovat toimittajan tai alihankkijan ja tilaajan välisiä vuodeksi so-
vittuja kiinteähintaisia materiaali- ja alihankintasopimuksia. Vuosisopimukset ovat eri-
tyisen kannattavia korkeasuhdanteiden aikaan, koska sopimus takaa toimittajan kapa-
siteetin toimittaa tuote, vaikka kysyntä on suurta. Matalasuhdanteiden aikaan hankinnat 
kannattaa hoitaa muulla tapaa.45 
Sopimushankinnat 
Sopimushankinnat ovat hankekohtaisia alihankintoja ja materiaalihankintoja, jotka sovi-
taan aliurakka- ja toimitussopimuksin. Työmaan henkilöstö tekee sopimushankinnoista 
teknisen valmistelun, toimitusmääräyksen annon ja toimitusvalvonnan. Sopimushan-
kinnan suorittaa pääasiassa hankintaosasto.45 
Työmaan tekniseen valmisteluun kuuluu tehtäväsuunnitelmien teko, määrien laskemi-
nen ja toimitusaikataulun määritys. Hankintaosasto valmistelee teknisen valmistelun 
pohjalta tarjouspyynnöt ja lähettää ne valituille urakoitsijoille tai toimittajille. Tulleet tar-
                                               
45 Pankakoski, Juha, Hankintatoimen kehittäminen rakennusyrityksissä. Rakennusteollisuuden 
keskusliitto. 1993. s. 18-19. 
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joukset vertaillaan ja valitaan urakkaneuvotteluihin parhaiten vertailussa pärjänneet 
toimittajat. Urakkaneuvotteluiden jälkeen tehdään hankintapäätös joka johtaa hankinta-
sopimuksen eli urakkasopimuksen laatimiseen ja allekirjoituksiin. Hankintapäätöksen 
tekee työpäällikkö.46 
Tilaushankinnat 
Tilaushankinnat ovat materiaalihankintoja, joista ei tehdä erillistä hankekohtaista toimi-
tussopimusta. Tilaushankinnoista tehdään vertailu puhelimitse, tarjouspyynnöillä, vuo-
sisopimusten perusteella tai ne valitaan hankintaluetteloiden perusteella. Näistä han-
kinnoista tehdään kuitenkin aina kirjallinen tilaussopimus tilauksen vahvistamiseksi. 
Tilaussopimukset hoidetaan yleensä työmaan toimesta.47 
Tilaushankintojen suoritus käsittää hankinnan valmistelun, toimittajan valinnan ja tila-
uksen teon.47 
Pienhankinnat 
Pienhankinnat ovat työmaan tekemiä pieniä hankintoja, kuten kiinnikkeet ja työvälineet, 
jotka tilataan tai noudetaan. Erillisiä sopimuksia pienhankinnoista ei tehdä, vaan ne 
tilataan yleensä puhelimitse. Pienhankintoja on järkevää tehdä muutamalta hyväksi 
todetulta toimittajalta kootusti esimerkiksi viikoittain, jotta säästetään toimituskuluissa ja 
vältytään päällekkäisiltä tilauksilta.47 
Varastohankinnat 
Varastohankinnat ovat yrityksen varastoon ostettuja tai muilta työmailta jääneitä mate-
riaaleja. Varastohankinnat eivät ole kovin yleisiä, eivätkä kaikki yritykset pidä varastoja 
lainkaan. Varastohankinnoissa tulee kustannusten osalta ottaa huomioon myös kulje-
                                               
46 Liite 2. Hankintainsinööri Riitta Piispasen haastattelu. 
47 Pankakoski, Juha, Hankintatoimen kehittäminen rakennusyrityksissä. Rakennusteollisuuden 
keskusliitto. 1993. s. 19. 
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tukset ja tavaran varastointiin menevät kulut. Varastohankinnat kuuluvat hankintaosas-
ton toimintaan.48 
3.5.4 Valvonta 
Hankintojen valvontaa suoritetaan koko hankkeen ajan. Valvonta perustuu hankinta-
suunnitelmaan, hankintojen tavoitearvioon sekä hankintojen asiakirjoihin. Tavoitteena 
valvonnassa on kokonaisbudjetissa pysyminen sekä hankittujen materiaalien ja työko-
konaisuuksien laadulliset, aikataululliset ja määrälliset toteumat ja niiden sopimuksen-
mukaisuus.49 
Valvontaa suoritetaan hankekohtaisena kokonaisuutena ja yksittäisten hankintojen 
tasolla. Valvontaan kuuluu myös toimittajien arviointi ja toimittajarekisterin ylläpito. 
Toimittajarekisterin ylläpito on ensiarvoisen tärkeää hankintatoimen jatkuvuuden näkö-
kulmasta ja yrityksen kilpailukyvyn pysymisessä. Yksittäisten hankintojen valvonta voi-
daan jakaa toimitus- ja suoritusvalvontaan sekä kustannus- ja määrävalvontaan.49 
Toimitus- ja suoritusvalvonta sisältää: 
• aikataulun seuranta 
• laadun toteutumisen seuranta 
• määrien toteutumisen seuranta 
• reklamaatiot tarvittaessa.49 
Kustannus- ja määrävalvonta sisältää:  
• saapumisilmoitusten seuranta 
• laskujen litterointi 
• laskujen tarkastus (oikeat nimikkeet) 
• hankintojen tarkkailu 
• määräkirjanpito 
• jälkilaskenta.49 
                                               
48 Pankakoski, Juha, Hankintatoimen kehittäminen rakennusyrityksissä. Rakennusteollisuuden 
keskusliitto. 1993. s. 19. 
49 Toni Koljonen, Insinöörityö: Keskitetyn hankitatoimen kehittäminen. 2000. s.17. 
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4 Hankintatoimi Peabissa 
4.1 Hankintojen periaatteet Peab Oy:ssä 
Hankintatoimen tarkoituksena Peab Oy:ssä on hankkia työmaiden tarvitsemat tuotteet 
ja palvelut kokonaiskustannuksiltaan edullisimmalla tavalla aikataulussa ja laatutavoit-
teet huomioon ottaen. Kaikista hankinnoista tulee tehdä yksiselitteiset ja selkeät han-
kintasopimukset, jotka vastaavat urakka-asiakirjojen sisältöä ja laatuvaatimuksia yhtiön 
etu huomioiden. Hankintoja hallitaan ja seurataan kohdekohtaisen hankintasuunnitel-
man ja seurannan avulla.50 
4.2 Hankintaorganisaatio ja hankintavastuut 
Peab Oy:n hankintaosasto toimii yrityksen pääkonttorilta käsin. Hankintaosastoa johtaa 
hankintapäällikkö, jonka alaisuudessa työskentelee kolme ostajaa hankintainsinöö-
rinimikkeellä. Hankintaosastolla työskenteleville on jaettu omat vastuualueensa nimike-
perusteisesti. Jokaisella ostajalla on vastuullaan tietyt litterat eli työkokonaisuudet ja 
niiden hankinta kokonaisuudessaan. Myös hankintapäällikkö hoitaa omien litteroidensa 
hankintakaupat kaikissa yrityksen rakennushankkeissa.51 
Tämä toimintatapa helpottaa ostajien työtä ja jokaisen hankintaosaston henkilön vas-
tuulla olevat litterat tulevat tutuiksi niin sisällön, hankintahinnan kuin hankekohtaisten 
erityistarpeiden osalta. Ostajien tehtäviä ovat tarjouspyyntömateriaalien lähetys, tar-
jousvertailut (yleensä verrataan tavoitearvioon), urakkaneuvotteluiden sopiminen sekä 
urakkasopimusten teko yhdessä tuotannon kanssa sekä palautteiden pyytäminen sekä 
dokumentointi. Hankintahenkilöt osallistuvat myös taloudellisiin loppuselvityksiin mikäli 
sille on tarvetta. Koko hankkeen ajan hankintaosasto on yhteydessä tiiviisti tuotannon 
henkilöiden kanssa, jotta kohteen erityispiirteet eivät jäisi huomiotta.52 
Hankintatoimea koordinoi ja valvoo johdon nimeämä hankintaryhmä. Hankintaryhmä 
vastaa siitä, että yhtiön hankintatoimea koskevat linjaukset, toimintatavat ja kehittämis-
tarpeet arvioidaan vähintään kerran vuodessa pidettävässä hankintastrategiapalaveris-
                                               
50 Hankinnan toimintaohjeet, Peab Oy 
51 Liite 1. Hankintapäällikkö Ilkka Laineen haastattelu. 
52 Liite 2. Hankintainsinööri Riitta Piispasen haastattelu. 
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sa. Kausisopimusten valmistelut, hyväksyttämiset ja sopimusten laadinta ja valvonta 
kuuluu myös hankintaryhmän vastuisiin. Hankintaryhmää johtaa ryhmän puheenjohta-
ja.53 
Hankintapäällikkö vastaa yksikkönsä työmaiden koordinoinnista ja osallistuu työmaiden 
hankintojen  suunnitteluun sekä hankintoihin. Hankintapäällikön tehtäviin kuuluu var-
mistaa, että hankintoihin osallistuvilla on käytössään tarvittavat työkalut hankintojen 
asianmukaiseen suorittamiseen. Lisäksi hän vastaa yksikkötasolla hankintaraporttien 
ylläpidosta ja kehittämisestä sekä hankintatoimeen liittyvän informaation jakamisesta.53 
Työmaan hankintahenkilö eli ostaja vastaa hankekohtaisen hankintasuunnitelman laa-
timisesta ja seurannasta. Työpäällikkö ja työmaan vastuuhankkija vastaavat sopimus-
neuvotteluista ja hankintapäätösten teosta. Työpäällikkö tarkastaa ja allekirjoittaa yh-
dessä hankintahenkilön tai vastaavan työnjohtajan kanssa sopimukset ja valvoo siten 
yhtiön edun toteutumisen.53 
Työmaan vastaava työnjohtaja ja hankintahenkilö vastaavat hankintaan liittyvistä sopi-
musneuvotteluista, hankintapäätösten tekemisestä, kustannustavoitteiden saavuttami-
sesta ja hankintojen toimitusvalvonnasta ja ohjauksesta. Sopimushankinnat ja niiden 
rutiinit hoitaa joko työmaainsinööri tai hankintahenkilö niin, että ne vastaavat hankinta-
suunnitelmaa.53 
Työmaan vastuulla ovat ns. rautakauppahankinnat kausisopimusten ja tarjousten mu-
kaan. Työmaa vastaa näissä hankinnoissa toimitusten valvonnasta ja ohjauksesta.53 
4.3 Kausisopimukset 
Kausisopimuksien tarkoituksena on varmistaa yritykselle edulliset hinnat ja toimitusten 
jatkuva saatavuus. Hankinnan johtoryhmä vastaa kausisopimuksien organisoinnista ja 
periaatteista. Käytännön toimenpiteistä vastaa ryhmän puheenjohtajan johdolla hankin-
taryhmä.53 
Ryhmä vastaa kausisopimusnimikkeiden valinnasta, sopimusten laadinnasta, sopimus-
ten laajudesta, organisoinnista sekä sopimusten valvonnasta. Yritysjohto nimeää hen-
                                               
53 Hankinnan toimintaohjeet, Peab Oy 
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kilöt, jotka allekirjoittavat sopimukset. Hankintapäällikkö tiedottaa sopimuksista henki-
löstölle, lisää sopimukset hankintajärjestelmään ja sekä valvoo niiden käyttämistä.54 
Nimikkeiden volyymiä, hintakehitystä ja toimittajapalautetta tuotannosta valvoo yritysta-
solla hankintaryhmä.54 
4.4 Toimittajarekisteri 
Yrityksellä on käytössään kattava toimittajarekisteri, jossa on noin 7000 toimittajaa en-
nakkotarjous-, tarjous- ja sopimusvaiheessa käytettävistä toimittajista. Rekisteri sisäl-
tää toimittajien luokitustiedot, ennakkoarvioinnit sekä palautetiedot toiminnasta työ-
maalla.55 
Yritystasolla toimittajarekisterin ylläpidosta vastaa hankintaryhmä ja alueyksikkötasolla 
vastuu on hankintapäälliköllä. Kukin rekisterin käyttäjä on vastuussa rekisteriin tallen-
tamansa tiedon ajanmukaisuudesta ja oikeellisuudesta.54 
4.5 Toimittajapalaute 
Alihankinnan valmistuttua toimittaja antaa palautetta tilaajalle ja tilaaja antaa palautteen 
toimittajalle. Hankintasuunnitelmassa sovitaan, mistä alihankinnoista pyydetään toimit-
tajapalaute. Näitä valittuja hankintoja ovat yleensä taloudellisesti merkittävät hankinnat 
sekä sellaiset hankinnat, joissa on uusia toimittaja tai aliurakoitsija. Palautetta arkistoi-
daan yrityksen järjestelmään ja tietoa pyritään hyödyntämään tulevissa hankkeissa.54 
 
 
                                               
54 Hankinnan toimintaohjeet, Peab Oy 




Asiakirjavalvonnan tarkoituksena on varmistua, että kaikki sopimukset tehdään ajan-
tasaisilla sopimuksilla ja suunnitelmilla ja vanhentuneet asiakirjat poistetaan käytöstä. 
Yrityksellä on käytössään valmiita käyttötarkoitukseensa muokattuja asiakirjapohjia, 
jotka helpottavat sopimusten ja suunnitelmien tekoa. Niitä kehitetään koko ajan, joten 
on huolehdittava, että aina on käytössä uusin versio. Tämä myös siksi, että se paran-
taa yrityksen yhtenäistä sopimuskäytäntöä. Yritystasolla vastuu asiakirjavalvonnasta on 
hankintaryhmällä ja alueyksikkötasolla hankintapäälliköllä.56 
4.7 Työmaan hankintaprosessi 
Yrityksellä on toimintajärjestelmässään erilaisia prosessikaavioita helpottamassa pro-
sessien yhtenäistämistä yrityksen toimintaa. Hankintaprosessikaavio kertoo hankinto-
jen kulun aloituskokouksesta työmaan loppukokoukseen. Kaaviosta selviää kaikki han-
kinnan tehtävät ja henkilöiden vastuut sekä ohjeet ja tehtävään suunnitellut työkalut 
vaiheittain.56 
Hankintaprosessi on jaettu kahteen vaiheeseen, jotka ovat hankintojen suunnitteluvai-
he ja hankintavaihe. Lisäksi nämä vaiheet on jaettu seitsemään tehtävään. Jokaiselle 
tehtävälle on laadittu  kuvaus tehtävän tarkoituksen mukaan. Nämä tehtävät ovat: Han-
kinnan aloituskokous, Hankintojen suunnittelu, Tarjouspyyntö, Tarjousvertailu, Hankin-
taneuvottelut, Toimittajan valinta sekä Sopimus/Tilaus. Lisäksi prosessikaavio kuvaa 
vastuuhenkilöt eri värein tehtäväkohtaisesti.56 
Työpäällikkö, kohteen vastaava työnjohtaja ja työmaan hankintahenkilö(t) allekirjoitta-
vat prosessikaavion aloituskokouksessa ja täten sitoutuvat noudattamaan yrityksen 
yhtenäistä hankintaprosessia.56 
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4.7.1 Hankinnan aloituskokous 
Työmaan valmistelukokouksen jälkeen pidetään erillinen hankinnan aloituskokous. 
Kokouksesta sovitaan valmistelukokouksessa. Hankintakokouksessa käsitellään työ-
maan hankintoihin liittyvät taloudelliset, ajalliset ja laadulliset asiat kattavasti.57 
Kokouksessa käydään läpi mm. sopimustilanne, tavoitearvio, hankintasuunnitelma 
(hankintatehtävät, hankintavastuut ja aikataulut), laskenta-aineisto ja ennakkotarjouk-
set sekä kohteen kokouskäytännöt, urakkarajat ja erityisseurattavat litterat.57 
4.7.2 Hankintojen suunnittelu 
Työmaan hankintasuunnitelma toimii perustana hankintatehtävien käynnistämiselle, 
suorittamiselle ja valvonnalle. Hankintasuunnitelma laaditaan yrityksen Procument- 
tietokantaan. Hankintasuunnitelmasta selviää hankintatehtävät, hankintojen vastuu-
henkilöt sekä hankintojen aikataulut ja kustannustavoitteet. Hankintasuunnitelmasta 
vastaa kohteen hankintahenkilöt.57 
Hankintojen suunnitteluvaiheessa laaditaan tarvittaessa myös kohdekohtainen työtur-
vallisuusliite sekä urakkaohjelma ja hankintaohjelma.57 
4.7.3 Tarjouspyyntövaihe 
Tarjouspyyntövaihe koostuu yksittäisen hankintatehtävän valmistelusta, tarjoajien va-
linnasta ja tarjouspyynnön laadinnasta.57 
Tässä vaiheessa kootaan kyseisen hankinnan asiakirjat, täydennetään mahdolliset 
suunnitelmien puutteet sekä tarkennetaan ja määritetään hankintatehtävän sisältö ja 
laajuus aikataulu-, kustannus- ja laatuvaatimuksineen. Tarjouspyyntö tulee olla yksise-
litteinen ja samansisältöinen kaikille tarjoajaehdokkaille. Tekniset ja kaupalliset asikirjat 
liitetään tarjouksen liitteeksi.57 
Hankintahenkilö valitsee tarjoajat yhdessä työmaan kanssa, laatii tarjoukset ja lähettää 
ne valituille tarjoajille.58 
                                               




Tarjouksista laaditaan tarjousvertailu. Tarjouksia verrataan sekä tarjouspyyntöön että 
keskenään. Näin varmistutaan, että ne ovat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään 
vertailukelpoisia. Mikäli tarjoukset eivät vastaa toisiaan tai eivät ole tarjouspyynnön 
mukaisia, pyydetään valitut tarjoajat urakkaneuvotteluihin ja pyydetään täsmennykset 
tarjouksiin. Lopullinen tarjousvertailu tehdään urakkaneuvottelujen jälkeen saatujen 
täsmennettyjen tarjousten pohjalta.58 
4.7.5 Hankintaneuvottelut 
Hankintaneuvotteluiden tarkoituksena on tarkistaa ja täsmentää hankinnan sisältö, ku-
ten tuotevaatimukset, toteutuksenaikaiset valvontatoimenpiteet, urakkarajat, työmaa-
palveluiden rajat, toimitusajat sekä sopimukseen liittyvät asiakirjat ja hintaperusteet. 
Samalla tarkistetaan, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.58 
Hankintaneuvottelut pidetään kaikista merkittävistä hankinnoista. Hankintahenkilö valit-
see toimittajat neuvotteluihin yhteistyössä tuotannon työpäällikön ja työmaan vastaa-
van työnjohtajan kanssa. Neuvotteluihin osallistuvat hankintahenkilö sekä työmaan 
edustaja. Muistio neuvotteluista liitetään sopimukseen tarkentamaan tarjousta.58 
4.7.6 Toimittajan valinta 
Toimittajan lopullisen valinnan tekee kohteen työpäällikkö. Päätös tehdään tarjousver-
tailun, sopimusneuvotteluiden ja toimittajan taustatietojen ja aiempien kokemusten pe-
rusteella. Merkittävissä hankinnoissa päätöksentekoon osallistuu tarvittaessa myös 
työpäällikön esimies.58 
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4.7.7 Aliurakkasopimus / tilaus 
Aliurakoista ja merkittävistä materiaalihankinnoista laaditaan aina molempien osapuol-
ten allekirjoittamat kirjalliset sopimukset. Muut materiaalihankinnat tehdään tilausme-
nettelyllä.59 
Sopimukset laaditaan täsmällisiksi ja kattaviksi. Sopimuksen kohde, urakkarajat, ja 
tuotevaatimukset kuvataan yksiselitteisiksi. Sopimuksessa määritellään myös laatuvaa-
timukset ja laadunvarmistustoimenpiteet, kuten tarkastukset, mittaukset ja katselmuk-
set.59 
Sopimukset tarkastetaan vielä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarkastuksen te-
kee työpäällikkö tai hankintahenkilö ja toimittaja. Sopimuksen allekirjoittaa tilaajan puo-
lesta asemavaltuuden omaavat henkilöt. Allekirjoitusoikeus voidaan tarkentaa työmaa-
kohtaisesti aloituspalaverissa.59 
4.7.8 Hankinnan toteutusvaihe 
Sopimuksen solmimisen jälkeen aliurakan tai toimituksen valvonnasta vastaa työmaan 
vastaava työnjohtaja. Hänen vastuullaan on mm.suunnitelmapäivitysten toimittaminen 
toimittajalle, toimitukseen liittyvien kokousten, katselmusten ja tarkastusten pitäminen 
ja dokumentointi, reklamaatiot sekä lisä- ja muutostyöt.59 
Hankintahenkilöstö osallistuu tarvittaessa aloituskokoukseen, tehdastarkastuksiin, vas-
taanottotarkastuksiin, taloudellisiin loppuselvityksiin sekä muihin valvontatoimenpitei-
siin.59 
4.7.9 Työmaan loppukokous 
Työmaan loppukokous pidetään hankkeen päätyttyä. Siinä käydään läpi taloudellisten, 
ajallisten ja tuontatoteknisten sekä tavoitteiden saavuttaminen ja tulokset myös hankin-
nan osalta.Kokouksessa käsitellään saadut ja annetut toimittajapalautteet, ongelmat ja 
parannusehdotukset. Hankinnan edustaja osallistuu tähän kokoukseen poikkeukset-
ta.59 
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5 Hankintakustannusten poikkeamat Peab Oy:n case-kohteissa 
 
5.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät 
Tutkimuksen alkuvaiheessa valittiin neljä esimerkkikohdetta (Liite 5, vain tilaajan käyt-
töön). Kohteiden valinnassa painotettiin sitä, että kohteet ovat perusratkaisuiltaan sa-
mantyyppisiä. Kohteet ovat pääkaupunkiseudulla sijaitsevia tyypillisiä asuntorakenta-
miskohteita, jolloin kustannustiedot ovat mahdollisimman vertailukelpoisia.  
Tutkimuksen alussa tehtiin esimerkkikohteiden kustannustietojen perusteella kartoitus, 
jonka tarkoituksena oli löytää tyypillisimmät työt ja litterat, joissa ylityksiä ja poikkeamia 
syntyy. Tärkein aineisto koonnin tekemisessä oli litteroittain jäsennelty työmaaraportti 
(Kuvio 13). Raportti on tehty tavoitearvion pohjalta, ja sitä käytetään työmaan työkaluna 
kustannusten seuraamisessa ja ennustamisessa. Raportti jakaa kustannukset työlajeit-
tain ja kertoo tavoitteen (tavoitearviosta), toteuman, ennusteen sekä  tavoitteen ja en-
nusteen erotuksen. 
 
Kuvio 13. Työmaaraportin sisältö. 
Työ aloitettiin tutustumalla hankintatoimen ja kustannushallinnan kirjallisuuteen, jotta 
saatiin pohjatietoa itse tutkimuskohteesta. Kun taustatietoja tutkimukseen oli saatu kir-
jallisuudesta ja muista lähteistä tehtiin kartoitus esimerkkikohteiden toteutuneista ja 
ennustetuista kustannuksista ja tavoitteista poikkeamisista. Neljän esimerkkikohteen 
kustannustiedot koottiin ja taulukoitiin Excel-taulukkoon (Liite 6, vain tilaajan käyttöön), 
jonka jälkeen poikkeamat pystyttiin kartoittamaan litteroittain. Taulukosta selviää hel-
posti, mitkä hankinnat ovat ylittäneet kustannukset ja mitkä on pystytty suorittamaan 
tavoitteen mukaisesti. Taulukon avulla voidaan helposti etsiä yhteisiä tekijöitä hankin-
takustannusten poikkeamille ja päästään tutkimaan tarkemmin valittuja litteroita ja nii-
den sisältöä.  
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Taulukoinnin ja kartoituksen jälkeen alkoi haastatteluvaihe. Haastattelut (Liitteet 1-4, 
Liitteet 2 ja 4 vain tilaajan käyttöön) tehtiin teemahaastatteluina, joissa kysymykset teh-
tiin etukäteen, mutta keskustelua ohjattiin haluttuun suuntaan, jotta haastattelujen ta-
voitteeseen päästiin. Haastattelukysymykset laadittiin esille tulleiden epäselvien asioi-
den pohjalta sekä kustannustiedoista tehdyn koonnin avulla sekä tämän tutkimuksen 
tavoitteiden pohjalta. Haastateltavat valittiin esimerkkikohteiden henkilöstön sekä työn 
tekijän oman työmaan henkilöistä. Haastateltavat koostuivat lopulta esimerkkikohteiden 
työpäälliköistä, hankintainsinööristä ja hankintapäälliköstä. Hankintaosaston henkilöiltä 
kysyttiin hankintatoimeen liittyviä kysymyksiä, jolla pyrittiin saamaan Peab Oy:n tapa 
tehdä hankintoja, heidän kokemuksiaan vaikeista työkokonaisuuksista sekä paran-
nusehdotuksia yrityksen toimintaan ja tuotannon ja hankintaosaston yhteistoiminnan 
parantamiseksi. Työpäälliköiden haastattelujen tarkoituksena oli löytää tarkkaa tietoa 
esimerkkikohteiden tuotantoon liittyvistä asioista, kuten erikoispiirteet ja olosuhteet se-
kä saada litterakohtaista tietoa, mistä poikkeamat esimerkkikohteessa johtuivat. 
Haastatteluiden jälkeen haastattelut purettiin ja taltioitiin tekstimuotoon. Haastatteluista 
saatujen tietojen perusteella ja oman tutkimuksen avulla saatiin tietoa, mistä poik-
keamat voivat johtua. Kaikki näkökannat huomioon ottaen saadaan tulos, jossa poik-
keamille saadaan selitykset ja mahdollisesti prosesseihin parannuksia tulevia hankkeita 
varten. 
Luvuissa 5.2 – 5.5 käydään läpi tutkimuksen esimerkkikohteet, tutkimusvaiheessa sel-
vitetyt poikkeamat ja niiden yhteiset tekijät, tutkimuksessa selvinneet yleisimmät poik-
keamat litteroittain ja tutkimuksen ja haastattelujen perusteella selvitetyt poikkeamien 
syyt. Tulokset on käsitelty ja kartoitettu taulukkomuodossa sekä tehty tarkempi kuvaus 
poikkeamista ja niiden syistä tekstimuodossa. 
Kustannustietoja sisältävät liitteenä olevat Excel-koonnit jäävät ainoastaan yrityksen 
käyttöön ja asetetaan tässä työssä salaisiksi. 
5.2 Esimerkkikohteet 
Tämän insinöörityön alussa valittiin neljä esimerkkikohdetta (Liite 5, vain tilaajan käyt-
töön) poikkeamien kartoitusta varten. Neljän kohteen kustannustietojen avulla saadaan 
selkeä kuva siitä, mitkä työvaiheet tuottavat eniten poikkeamia. Esimerkkikohteet valit-
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tiin Peab Oy:n tietokannasta ja vertailukelpoisuuden kriteereiksi valittiin seuraavat omi-
naisuudet: 
• asuinrakennus 
• elementtirunkoinen kerrostalo 
• sijainti pääkaupunkiseudulla 
• kilpailu-urakka. 
Tutkimusaineistona esimerkkikohteista käytettiin yrityksen tietokantaa, josta saatiin 
työmaaraportti, joka vastaa tavoitearviota. Jokaisesta kohteesta tulostettiin työmaara-
portti, josta tehtiin koonti Exceliin, jolloin tietojen suodatus ja järjesteleminen onnistui 
helpommin. Kohteiden työpäälliköiden haastatteluista saatiin lisää tietoa ”lukujen takaa” 
olosuhteista, tuotannon henkilöistä, kohteen erikoisuuksista sekä asioista mitkä, saat-
tavat vaikuttaa negatiivisesti tuotannon toimintaan ja näin vaikeuttaa rakentamista. 
5.3 Haastattelut 
Tutkimusta varten haastateltiin henkilöitä yrityksen sisältä eri osastoilta. Teoriaosuu-
teen hankinnan henkilöistä haastateltiin yrityksen hankintapäällikkö Ilkka Laine ja han-
kinta insinööri Riitta Piispanen. Tutkimuksen ja tulososioon haastateltiin esimerkkikoh-
teiden työpäälliköt Ville Mäenpää ja Esa Kaivola. Kysymykset lähetettiin haastateltaville 
etukäteen sähköpostilla, jotta he pystyivät paremmin valmistautumaan haastatteluun ja 
tieto olisi tarkkaa. 
5.3.1 Kysymykset ja haastattelujen tavoite 
Kysymykset aseteltiin niin, että tietoa saataisiin mahdollisimman täsmällisesti asioihin, 
jotka eivät kirjallisuuden tai oman kokemuksen myötä selvinneet tutustuttaessa. 
Hankinnan henkilöiden haastattelujen tavoitteeksi asetettiin saada tietoa hankinnan 
prosessista, tuotannon ja hankinnan yhteistyöstä sekä hankintakustannusten poik-
keamien syistä. 
Kustannustietojen analysoinnin jälkeen löydettiin taloudellisesti vaikuttavimmat litterat, 
jonka jälkeen esimerkkikohteiden tuotannosta valittiin esimerkkikohteiden työpäälliköt 
haastateltaviksi. Haastattelujen tavoitteena oli saada konkreettista tietoa näistä talou-
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dellisesti vaikuttavimmista poikkeamista ja niiden syistä sekä löytää mahdollisia ratkai-
suja ja parannusehdotuksia yrityksen toiminnan kehittämiseen. Haastatteluissa paino-
tettiin aiemmin valittujen taloudellisesti vaikuttavimpia litteroiden analysointia ja todelli-
sia syitä näille kustannuspoikkeamille. Työpäälliköiden haastatteluissa analysoitiin ni-
mettyjä esimerkkilitteroita ja saatiin todelliset syyt kohteiden poikkeamien aiheuttajista.  
5.3.2 Haastattelujen tulokset 
Haastattelujen perusteella löydettiin hyvin tietoa, kuinka hankintatoimi toimii Peab 
Oy:ssä ja kuva siitä, miten yksittäisen hankinnan prosessi etenee tarjouspyynnöstä 
taloudelliseen loppuselvitykseen. Hankintaosaston henkilöiden haastattelut antoivat 
myös näkökulman työn tekijälle, mitä ongelmia hankinnan ja tuotannon välillä on sekä 
kehitysehdotuksia, miten toimintaa voisi parantaa.  
Hankintaosaston henkilöiden haastatteluista saatu tieto toimi pohjana tämän tutkimuk-
sen tulosten analysoinnille ja yrityksen toiminnan kehittämiselle. Suurin ongelma yrityk-
sen toiminnassa hankintaosaston henkilöiden mielestä oli vuorovaikutus ja yhteistyö eri 
osastojen välillä. Tuotannon henkilöiden ja hankinnan henkilöiden tulisi tehdä tiivistä 
yhteistyötä jokaisessa kaupassa, jotta lopputulokseksi saataisiin kattava ja kokonaista-
loudellinen hankintojen kokonaisuus. Tuotannon tulisi antaa tarpeeksi tarkat tiedot 
hankintahenkilölle tehtäväsuunnitelmassa, jotta kohteen erikoispiirteet tulisivat otettua 
huomioon kaupassa ja urakkasopimuksessa. Tuotannon henkilöillä on tarkempi ja sel-
keämpi kuva kohteen detaljeista. Siksi juuri heidän tulisi tarkastaa ja antaa riittävän 
tarkat tiedot ja tarkistaa urakkarajat, urakkasopimuksen sisältö sekä sopimus ennen 
kuin kaupat tehdään. Urakan hintakaan ei välttämättä nouse, vaikka siihen tulisi tar-
kennuksia urakkaneuvotteluiden aikana. Yrityksen tulisi tehdä tiukka linjaus siitä, että 
kaikki työmaat tekisivät nämä varmistavat toimenpiteet ennen kuin kauppa solmitaan 
urakkasopimuksen allekirjoituksella. 
Hankintahenkilöiden ja työpäälliköidenkin haastatteluissa pyrittiin löytämään vaikeasti 
ennustettavia, laskettavia ja suoritettavia työkokonaisuuksia sekä saamaan eksaktia 
tietoa esimerkkikohteiden poikkeamia aiheuttaneista työkokonaisuuksista litteratasolla 
sekä löytämään poikkeuksien syyt esimerkiksi tuotannon osalta. Työpäälliköiden haas-
tatteluista saatiin tarkempaa tietoa suoraan toteutusorganisaatiolta. Haastatteluissa 
esille tulleita ongelmia ovat tuotannon ohjauksen ongelmat, kuten tuntitöiden teettämi-
nen tai hyväksyminen, vaikka teetetty työ olisi kuulunut urakkaan. Tuotannon ohjauk-
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sen ongelmien lisäksi löytyi työkokonaisuuksia, joiden ennustettavuus on vaikeaa esi-
merkiksi rakenteen monimuotoisuuden takia. Monimuotoisuus vaikeuttaa työt kaikilla 
osa-alueilla. Esimerkkinä mainittakoon yhden esimerkkikohteen monimuotoinen julkisi-
vu, joka aiheutti ongelmia niin määrissä, työn suorituksen kustannuksissa kuin aikatau-
lussakin ja näiden vaikutuksesta myös nosturikustannuksissa. Näiden lisäksi on työn 
haasteellisuus voinut välillisesti vaikuttaa myös työnjohdon työmäärään ja mahdollisesti 
vienyt huomiota muilta työvaiheilta ja aiheuttanut kustannuksia myös muille litteroille.  
Työpäälliköistä Ville Mäenpää painotti haastattelussa tuotannon ohjauksen merkitystä 
kustannuksiin ja kustannusten ennustamiseen. ”Kerralla valmiiksi”-periaate tulisi iskos-
taa tuotannon työnjohtajien toimintaan. Periaatteella tarkoitetaan sitä, että jokainen 
työvaihe tulee suorittaa valmiiksi kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, jotta pysytään 
koko rakennusvaiheen ajan selvillä todellisista kustannuksista kun töiden litterat voi-
daan sulkea sen valmistuttua ja syntyviä kustannuksia ei sen jälkeen voida ohjata litte-
ralle väärin perustein.  
5.4 Poikkeamat esimerkkikohteissa 
Esimerkkikohteiden kustannustietojen koonti tehtiin Excel-muotoon. Taulukkoon koot-
tiin neljän esimerkkikohteen kustannustiedot euromääräisinä yrityksen käyttämän Talo 
80 -nimikkeistön mukaisessa litterajärjestyksessä. Tämän jälkeen suodatettiin poik-
keamia sisältäneet litterat uuteen taulukkoon, josta selviää mitkä, litterat esimerkkikoh-
teissa ovat menneet selvästi yli tai ali tavoitteen. Yleisimmät poikkeamia aiheuttaneet 
litterat taulukoitiin järjestykseen, josta selviää, kuinka monessa kohteessa kyseiset litte-
rat ovat poikenneet tavoitteesta. Seuraavaksi tehtiin taulukointi, josta selviää poik-
keamien suuruus suhteutettuna projektiin kokonaiskustannuksiin. Tätä taulukkoa apu-
na käyttäen löydetään taloudellisesti vaikuttavimmat poikkeamia aiheuttaneet litterat ja 
päästiin tutkimaan ja analysoimaan ongelmia prosesseissa litteroiden taustalla. Tässä 
vaiheessa tämän insinöörityön valvojien kanssa sovittiin valittavaksi kymmenen litteraa, 
joiden poikkeamien syihin pureudutaan litteratasolla ja pyritään saamaan parannuseh-





Kuvio 14. Kustannustietojen koonnin prosessi. 
5.4.1 Yleisimmät poikkeamat 
Kustannustietojen koonnin perusteella kartoitettiin neljän esimerkkityömaan poik-
keamat, ja tämän perusteella saatiin selville kustannusten ylitykset ja alitukset litteroit-
tain. Koonnista saatiin tietoa, mitkä ja millaiset työt ovat kustannuksiltaan vaikeimpia 
ennustaa ja missä työvaiheissa on ongelmia ja poikkeamia tuotannon osalta. Kustan-
nuspoikkeamien yleisyyden mukaan tehdyn taulukon perusteella voidaan tutkia tar-
kemmin poikkeamien aiheuttajat ja niiden syyt.  
Seuraava taulukko (Taulukko 1) kertoo järjestyksessä yleisimmin poikkeuksia aiheutta-
neet litterat sekä keskipoikkeaman tavoitearviosta. Tämän taulukon avulla löydetään 
selvästi yleisimmät poikkeamat ja päästään tutkimaan ongelmallisia litteroita ja poik-
keamien syitä. Kohteiden poikkeamat on laskettu jakamalla toteutuneet kustannukset 
tavoitearvioon varatuilla kustannuksilla ja muunnettuna prosenteiksi kertomalla jakolas-
kun tulos 100%:lla. Jos toteutuneet kustannukset ovat suurempia kuin tavoitearvioon 
49 
  
varatut kustannukset, saadaan luku, joka kertoo, kuinka moninkertaisesti tavoitearvioon 
varattu raha on käytetty. Eli jos luku on 183%, on poikkeama negatiivinen -83%. Jos 
toteutuneet kustannukset ovat pienempiä kuin tavoitearvioon varatut kustannukset pi-
tää saatu prosenttiluku vähentää sadasta prosentista, jotta saadaan positiivista poik-
keamaa osoittava prosenttiluku. Taulukon viimeinen sarake kertoo keskipoikkeaman 
(KP), jolla selviää litteran vaikea ennustettavuus. Keskipoikkeama lasketaan seuraaval-
la kaavalla. 
, jossa n=kohteiden lukumäärä, x=poikkeaman itseisarvo, x  = poikkeamien 
keskiarvo. 




Taulukosta voidaan päätellä, että esimerkiksi littera 1800 Ulkovarusteet ei ole vaikeasti 
ennustettavissa, vaikka keskipoikkeama onkin suuri. Yhden esimerkkikohteen suuri 
poikkeama vääristää tulosta. Tässä tapauksessa ulkovarusteisiin esimerkkikohteessa 3 
ei oltu varattu rahaa juuri ollenkaan, mutta toteutuneita kustannuksia kuitenkin oli tullut 
yli 30-kertainen määrä varattuun. Tällaiset tuloksia vääristävät poikkeamat tutkittiin ja 
poistettiin tutkimusmateriaalista. 
5.4.2 Taloudellisesti vaikuttavimmat poikkeamat koko hankkeen tasolla 
Tutkimuksen tarkoituksena on löytää kustannuspoikkeamat ja löytää syitä edellä maini-
tuille poikkeamille. Kustannusvaikutukseltaan neljä suurinta kustannuserää ovat beto-
nielementit, talotekniikka, märkätilaelementit sekä vaativissa perustuskohteissa perus-
tustyöt. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 2) on koottu esimerkkikohteista taloudelli-
sesti vaikuttavimmat poikkeamat suuruusjärjestyksessä. Taulukosta selviää myös poik-
keamien yleisyys esimerkkikohteiden joukossa. Poikkeamien lukumäärän ja niiden ta-
loudellisen vaikutuksen perusteella löydetään merkittävimmät poikkeamat ja litterat, 
joiden ylityksien ja alituksien perusteella päästään pureutumaan ongelmaan. Samalla 
päästään tutkimaan, mistä poikkeamat syntyvät, ja vaikuttamaan näihin ongelmakoh-
tiin. Vaikka keskipoikkeamat liikkuvatkin pääosin prosenttien tasolla, niiden taloudelli-
nen vaikutus on suuri. Esimerkiksi neljän esimerkkikohteen budjetin keskiarvolla 
(~4,1M€) laskettuna prosentin poikkeama merkitsee 41 000€:n poikkeamaa. Taulukko 
antaa tulokseksi kunkin litteran keskipoikkeaman prosentteina  kohteen kokonaisbud-
jettiin verrattuna.60 
3050 Betonielementit 
poikkeama esimerkkikohteessa (littera 3050 ):  +18 780 € 
hankkeen kokonaisbudjetti:   5 430 000€ 
Poikkeama [%]: 18 780€ : 5 430 000€ x 100%=  +0,36% 
Kuvio 15. kustannusvaikutuksen laskutapaesimerkki. 
 
                                               




Taulukko 2. Taloudellisesti vaikuttavimmat litterat.  
Littera poikkeama[%] Yleisyys KP [%] 
[kpl]/4 
Tunnus Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 
4 
    
3051 Betonielementtityö -0,71 % 2,90 % 0,00 % -2,11 % 3 1,44 % 
7100 Lämpö-,vesi- ja viemäri-
työt 
-2,06 % 2,06 % -1,13 % -0,51 % 4 1,24 % 
1200 Maankaivu 0,66 % 2,37 % 0,00 % -0,56 % 3 0,90 % 
7200 Ilmanvaihtotyöt -1,28 % 0,92 % 0,47 % 0,305 4 0,69 % 
3760 Ullakko- ja kattoraken-
teet 
-0,25 % -0,40 % -1,72 % -0,07 % 4 0,56 % 
3023 Betonipintojen jälkityö -1,61 % -0,24 % 0,00 % -0,35 % 3 0,53 % 
9240 Siivous ja raivaus -1,06 % 0,00 % -1,29 % -1,15 % 3 0,44 % 
5800 Maalaus ja tasoitus 0,00 % 0,04 % -0,89 % 0,35 % 3 0,38 % 
3050 Betonielementit -0,10 % 0,30 % -0,88 % 0,10 % 4 0,37 % 
4560 Levyväliseinät -0,21 % -0,20 % -0,98 % -0,88 % 4 0,36 % 
Taulukon perusteella esimerkkikohde 1:n negatiiviset poikkeamat ovat niin suuria, että 
normaali 8-10%:n tavoitekate saatetaan menettää pelkästään näiden litteroiden takia 
lähes kokonaan. Tämä kuvaa hyvin, kuinka jo pienetkin prosentuaaliset poikkeamat 
vaikuttavat hankkeen taloudelliseen onnistumiseen. 
5.5 Poikkeamien syiden kartoitus 
Tähän lukuun on poimittu poikkeamat edellisen luvun taulukoista ja pyritty analysoi-
maan ja perustelemaan poikkeamien syitä esimerkki-litteroiden avulla. Perusteita ylei-
sille ja taloudellisesti vaikuttavimmille poikkeamille on selvitetty myös haastatteluiden ja 
oman kokemuksen pohjalta.  
5.5.1 Laskennan epätarkkuus ja virheet 
 
Laskentavaiheessa tiedot ja suunnitelmat ovat vielä niin alkutekijöissään, että ne ovat 
epätarkkoja lopullisiin suunnitelmiin verrattuna. Laskentatoimen työkaluina toimivat 
pääpiirustukset, joilla ei päästä käsiksi detaljeihin. Lähtötietojen suurpiirteisyys aiheut-
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taa sen, että joudutaan turvautumaan aikaisempien kohteiden laskentatietoihin ja arvi-
oimaan panoksia ilman konkreettisia määriä ja tietoja rakenteista ja määristä.61 
 
Urakkalaskennan tehtävä on selvittää summa, jolla kohde saadaan rakennettua ja ka-
tetavoite varmistettua. Harvoin on tilannetta, jossa voidaan varmistella katetavoitteen 
toteutumista jättämällä pelivaraa työvaiheisiin tai kokonaisbudjettiin. Kova kilpailu aihe-
uttaa painetta laskea urakka niin tiukaksi kuin mahdollista, ja juuri kova kilpailu aiheut-
taa suunnan, jossa ennemmin lasketaan alakanttiin kuin pelivaraa sisältävään lopputu-
lokseen. Sanonta ”se joka laskee eniten väärin, voittaa urakkakilpailun” ei kokemuksien 
ja tutkimuksen perusteella ole varmasti tuulesta temmattu, vaan laskennan työkalujen 
ja työtapojen kehitys on pienentänyt katteita alan kehityksen myötä. Toisaalta taas tä-
mä kehitys on tarkentanut laskentaa myös reilumpaan ja tasavertaisempaan kilpailuun. 
 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että paljon työvaiheita, useita materiaaleja ja 
kohteen yksilöllisyyden mukaan muuttuvia litteroita on vaikeampi ennustaa urakkalas-
kennassa. Laskentavaiheessa haastavia litteroita ovat mm. 
 
• Peltityöt 
• Betonipintojen jälkityöt 
• Ullakko- ja kattorakenteet.61 62 
 
5.5.2 Suunnitelmien epätarkkuus 
 
Suunnitelmien epätarkkuus aiheuttaa poikkeamia laskentavaiheesta rakentamisvai-
heeseen. Epätarkkojen suunnitelmien ja piirustusten perusteella tehdyt määrät ovat 
suurpiirteisiä ja aiheuttavat poikkeamia molempiin suuntiin, niin ylityksiä kuin alituksia-
kin.63 
 
Rakentamisvaiheessa epätarkat suunnitelmat aiheuttavat poikkeamia 
• määrien virheellisyyden 
• rakenteen suorituksen kannalta välttämättömien muutosten 
• ja LVIS-töiden yhteensovittamisen takia. 
 
                                               
61 Liite 3. Työpäällikkö Ville Mäenpään haastattelu. 
62 Liite 4. Työpäällikkö Esa Kaivolan haastattelu. 
63 Liite 3. Työpäällikkö Ville Mäenpään haastattelu. 
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5.5.3 Sopimusten puutteet 
 
Sopimuksissa olevat puutteet ja epäselvyydet aiheuttavat poikkeamia tavoitearvioon 
verrattuna. Sopimuksien sisällön puutteet koskevat pääasiassa urakoiden sisältöjen ja 
urakkarajojen sopimisia. Urakkarajat tulisi suunnitella sopimusta tehdessä niin, että 
työvaiheiden väleihin ei jäisi ylimääräistä ”suunnittelematonta” työtä, josta kertyy kus-
tannuksia, joita ei ole suunniteltu tavoitearvioon. Esimerkiksi urakan aloituksen yhtey-
dessä käydään läpi, ovatko edellytykset urakan aloittamiselle kunnossa, jottei lisätöitä 
urakan aikana voida olettaa tulevaksi. Myös urakan valmistumisen yhteydessä käy-
dään läpi, onko työt tehty urakkasopimuksen mukaan ja työkohde valmiina seuraavaa 
työvaihetta  silmällä pitäen.64 
 
5.5.4 Sopimuksien sisällön tiedostus 
 
Edelliseen ”sopimusten puutteet” -lukuun liittyen on työmaan toimihenkilöiden tiedostet-
tava urakkasopimusten sisältö tarkasti, jotta urakkaan kuuluvat työt osataan vaatia teh-
täviksi urakkasopimuksen puitteissa. Jos työmaahenkilöstö ei tiedosta urakkarajoja ja 
osaa vaatia niitä tehtäviksi, tulee ylimääräisiä kustannuksia tekemättömien töiden osal-
ta ja negatiivisia poikkeamia kertyy turhaan. Työvaiheen vastuullinen työnjohtajan tulisi 
olla mukana laatimassa urakkasopimusta tai ainakin lukea ja sisäistää sopimusten si-
sältö, jotta sovitut työt osataan vaatia tehtäväksi urakkaan sisältyen. Lisätöitä ei tulisi 
hyväksyä ilman sopimuksen perusteita.65 
 
5.5.5 Tuotannon ohjauksen puutteet 
 
Poikkeamien syyt syntyvät koko prosessin aikana, eivät pelkästään rakentamisvai-
heessa. Poikkeamien syitä voi olla useita, ja ne voivat johtua tietysti myös useamman 
puutteen takia. Tuotantovaiheessa poikkeamat saattavat johtua tuotannon ohjauksen 
puutteesta. Tuotannon ohjauksen työkaluja ovat valvonta, työnsuunnittelu ja työnohja-
us työmaalla. Jos työvaiheiden valvonta ja töiden yhteensovittaminen eivät onnistu 
toivotulla tavalla, töiden ja urakkarajojen yhteen liittäminen voi aiheuttaa poikkeamia 
kustannuksiin. Työvaiheen vastuullisen työnjohtajan on tunnettava urakkasopimukset 
ja urakkarajat, jotta työvaiheiden rajapinnat eivät aiheuta jo urakkasopimuksiin sisälty-
vien töiden lisäksi ”ylimääräistä” työtä. Työnjohtajan on osattava vaatia sopimuksien 
                                               
64 Liite 1. Hankintapäällikkö Ilkka Laineen haastattelu. 
65 Liite 3. Työpäällikkö Ville Mäenpään haastattelu. 
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sisällön noudattamista aina aloittavista töistä mestan siivoukseen asti, jotta seuraavalle 
työvaiheelle ovat edellytykset olemassa ilman tuntitöitä. Urakkarajojen yhteen liittämi-
seen liittyvät ongelmat ovat hyvin yleisiä tuontantovaiheessa. Työvaiheiden kesken-
eräisyys aiheuttaa myös ongelmia. Työvaiheet tulee suorittaa kerralla valmiiksi, jotta 
työkokonaisuuksien ketju pysyisi kasassa ja töiden eteneminen sujuisi suunnitellusti 
ajallaan ja oikeassa järjestyksessä. Ongelmat kertaantuvat jos työvaiheita on päällek-
käin kesken samassa työkohteessa.66  
 
 
5.5.6 Litteroinnin epäselvyys ja puutteet 
 
Työmaan suunnittelussa tehdään lista litteroista, joita tuotantovaiheessa käytetään. 
Litteroinnissa tulisi olla mukana työn toteuttava organisaatio kokonaisuudessaan, jotta 
työvaiheiden litterointi olisi täydellinen ja epäselvyyksiä panosten kohdistamisessa ei 
syntyisi. Litteroinnin tulee olla tarpeeksi tarkkaan jaoteltu työvaiheiden selkeän jaon 
toteutumiseksi sekä kustannusten kohdistamisen helpottamiseksi.  
 
Tuotantovaiheessa työvaiheiden kustannukset kohdistetaan litteroiden avulla oikeille 
litteroille. Litteroihin kohdistetaan työn kustannukset, materiaalit sekä muut kustannuk-
set, joita voivat olla toimituskulut, vuokratyövoima ja vuokrattu kalusto. Litteroinnin epä-
selvyys tai puutteellisuus aiheuttaa poikkeamia kustannustavoitteeseen, jos työvaihei-
den kustannuksia ei osata tai pystytä kohdistamaan tarpeeksi tarkasti. Litteroita, jotka 
saattavat aiheuttaa poikkeamia, ovat siivous ja raivaus sekä betonipintojen jälkityöt. 
Näiden litteroiden panoksia on vaikea määrittää suunnitteluvaiheessa, ja niihin kohdis-
tetaan helposti muihin litteroihin kuuluvia panoksia.66 
 
Litteroinnin tarkkuutta ja jakoa suunniteltaessa tulisi käydä tuotantoon osallistuvan or-
ganisaation kanssa tarkasti läpi, mitä millekin litteralle on tarkoitus kohdistaa sekä mitä 





                                               





Suhdanteiden vaikutus rakentamiseen näkyy tonttien, materiaalien ja työn hinnoissa. 
Rakennusalaan suhdanteet vaikuttavat nopeasti, kun merkkejä laskusuhdanteista saa-
daan. Kilpailu-urakoita tarjottaessa otetaan huomioon yleinen taloudellinen tilanne ja se 
vaikuttaa myös yrityksen katetavoitteisiin. Jos tilanne on epävarma, voidaan kohdetta 
tarjota myös pienemmällä katteella suoritettavaksi. Suhdanteet vaikuttavat suoraan 
hintoihin, mutta myös katetavoitteisiin. Huonossa suhdanteessa taloudelliset tavoitteet 
saatetaan asettaa tietoisesti alemmas ja näin myös kustannuksissa saattaa esiintyä 
poikkeamia selkeästi enemmän kuin hyvässä suhdannetilanteessa. 
 
Materiaalien hinnat vaihtelevat myös suhdanteiden mukaan. Materiaalien osuus koko-
naiskustannuksista on rakentamisessa suuri, joten suhdannevaihteluiden vaikutus 
myös sitä kautta on suuri. 
 
5.5.8 Jälkilaskennan puutteet 
 
Kohteen valmistuttua tehdään jälkilaskenta, josta selviää lopulliset kustannukset. Jälki-
laskentatietoa käytetään tulevien kohteiden taloudellisen suunnittelun tukena. Mikäli 
jälkilaskenta tehdään puutteellisesti tai epätarkasti, voi se vaikuttaa tavoitehintoihin 
tulevissa kohteissa. Jälkilaskenta tulisi liittää yrityksen toimintamalleihin ja se tulisi vas-
tuuttaa, jotta tietoa olisi tarpeeksi ja sen laatu luotettavaa ja tarkkaa. Mikäli jälkilaskenta 
tehdään kiireellä, epätarkasti tai sen painoarvoa tulevien kohteiden taloudellisen suun-
nittelun apuvälineenä ei tunnisteta, on vaara, että epätarkkuudet siirtyvät yrityksen jälki-
laskentarekisteriin ja näin vääristävät hintoja ja tekevät luvuista epätarkkoja. 
5.6 Kehitysehdotukset 
Insinöörityön tavoitteena oli löytää kehitysehdotuksia yrityksen toiminnan tehostami-
seksi, kustannusten alentamiseksi sekä kartoittaa, mitkä työkokonaisuudet aiheuttavat 
poikkeamia sekä syitä näiden poikkeamien synnylle. Tässä luvussa selvitetään, millai-
sia kehitysehdotuksia yrityksen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseen löytyi. 
Rakennushankkeet ovat laajoja kokonaisuuksia ja koostuvat monen eri tahon yhteis-
toiminnasta. Hankkeen eri osapuolilla on omat vastuualueensa ja näiden yhteenliittä-
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minen ja kokonaisuuden hallinta on vaikeaa ja monimutkaista. Myös hankkeiden mo-
nimuotoisuus ja yksilöllisyys vaikeuttavat hankkeiden hallintaa, koska jokainen hanke 
poikkeaa toisistaan niin osapuolten kuin toteutuksenkin osalta. Hankkeen toteuttamisen 
mallia ei voida koskaan täysin ottaa uudelleen käyttöön uudessa hankkeessa, vaan se 
on aina räätälöitävä hanketta vastaavaksi.  
Tutkimustuloksien perusteella löydettiin kehityskohteita eri osapuolten toimintaan ja 
osapuolten yhteistoimintaan sekä tuotannon toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksessa 
löydettiin myös ne työkokonaisuudet, jotka aiheuttavat eniten poikkeamia. Näiden tiet-
tyjen työkokonaisuuksien litteroiden kartoitus auttaa yrityksen eri osapuolia tunnista-
maan jatkossa, mihin litteroihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota projektin 
kaikissa vaiheissa. 
5.6.1 Laskentatoimen kehitysehdotukset 
Laskennan työ projektissa alkaa jo varhaisessa vaiheessa ja sen vaikutukset ulottuvat 
koko projektin ajan. Laskennan puutteisiin voidaan lukea määrien epätarkkuus ja puut-
teet eri rakennusosista. Laskentatoimen kehittämiseen voidaan vaikuttaa tekemällä 
jälkilaskentaa ja löytämällä ne tietyt rakennusosat, jotka jäävät helposti liian vähälle 
huomiolle tai huomioimatta kokonaan. Määrävirheiden vähentämiseksi tulisi kohteen 
luonne hahmottaa paremmin. Eniten vaikeuksia aiheuttavat työkokonaisuudet, joiden 
laajuuden ja määrät voi hahmottaa vain detaljitasoisten piirustusten avulla. Tällaisia 
litteroita ovat mm. elastinen saumaus, perustusten vedeneristys ja raudoitukset eri ra-
kenneosissa.  
Laskentatoimen tulee kehittää toimintatapa, jossa toteutuneiden kohteiden määrätiedot 
saadaan osaksi laskentaa ja pystytään paremmin keskittymään vaikeuksia ja poik-
keamia aiheuttaneisiin työkokonaisuuksiin ja määriin. Jälkilaskentatiedon arvoa tulisi 
painottaa ja sen käyttö tulisi sisällyttää osaston prosessiin ja työtapaan.  
5.6.2 Hankintatoimen kehitysehdotukset 
Suurin osa projektin kustannuksista syntyy hankintaosaston tekemistä hankinnoista. 
Hankintojen vastuujako sovitaan projektin alussa ja erot syntyvät tuotannon henkilöiden 
halusta tehdä itse hankintoja työmaalle. Pääperiaatteena kuitenkin pidetään, että han-
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kintaosasto tekee muut paitsi pienhankinnat. Hankintaosaston tulisi kehittää toimin-
taansa siihen suuntaan, että tarjouspyynnöt saataisiin vertailtavaan muotoon, jotta eri 
toimittajien tarjouksia päästäisiin aina vertailemaan yhdenmukaisina kokonaisuuksina 
ja lopputuloksen kannalta tärkein, eli hinta olisi paikkaansa pitävä vertailun eri osapuol-
ten välillä. Myös tarjousten sisältö yleensä aiheuttaa poikkeamia lopullisiin kustannuk-
siin eri työkokonaisuuksissa. Tarjouspyyntömateriaali tulee olla selkeä ja kaikille sa-
mansisältöinen, jotta vertailtavuus eri toimittajien välillä on luotettavaa. Tarjouspyyntöjä 
tehtäessä tulee käydä selkeästi ilmi, missä muodossa tarjoukset tulee antaa eikä hy-
väksyä vertailuun tarjouksia, joita ei voi verrata tasavertaisesti muihin tarjouksiin. 
Hankintaosaston toiminnan kehittämiseen vaaditaan selkeää yhtenäistä toimintatapaa 
ja prosessin ohjausta lähtien tarjouspyynnöistä aina sopimuksen tekoon saakka. Tar-
jouspyyntöjen tulee olla yhtenäiset ja tarkat, mikä takaa sen, että tulleita tarjouksia voi-
daan vertailla yhdenmukaisin perustein. Vertailu tulee tehdä aina tarjousten mukaan. 
Kun tarkasti eritelty tarjouspyyntö ohjaa toimittajia tarjoamaan yhdenmukaisesti, on 
vertailun teko helppoa. Toimittajien kanssa tulisi tehdä tämän tavoitteen saavuttami-
seksi yhteistyötä ja vaatia heitä tarjoamaan yrityksen haluamalla tavalla.  
Toinen kehitysehdotus liittyy toimittajavalintoihin ja toimittajarekisterin kehittämiseen. 
Yrityksen toimittajarekisteristä löytyy paljon toimittajia, mutta uusia toimittajia pitäisi 
etsiä aktiivisesti eri työ- ja materiaalihankintoihin. Varsinkin suurissa ja taloudellisesti 
vaikuttavimmissa hankinnoissa tulisi olla enemmän kilpailua ja vanhojen hyviksi koettu-
jen toimittajien käytölle tulisi saada varteenotettavia vaihtoehtoja. Usein hyväksi koetut 
suuret toimittajat tulevat valituiksi ilman kunnollista vertailua, jolloin kilpailu ei kehity ja 
pienempien toimittajien on vaikeaa pysyä markkinoilla. Toki täytyy ottaa huomioon toi-
mittajan luotettavuus ja varmistua siitä, että pienempikin toimittaja pystyy toimittamaan 
tuotteensa vaadituissa puitteissa ajallisesti, laadullisesti ja sovittuun hintaan ilman häi-
riöitä. 
5.6.3 Tuotannon kehitysehdotukset 
Tuotannossa suurimmat ongelmat syntyvät eri työvaiheiden yhteensovittamisissa ja 
urakkarajojen selkeässä tiedostamisessa. Suuri osa rakennustyön työkokonaisuuksista 
tehdään aliurakoina, jolloin pääurakoitsijan rooli on yhteensovittaa eri työkokonaisuudet 
toimivaksi kokonaisuudeksi ja tahdistaa työt niin, että päällekkäisyydet eivät vaikeuta 
aliurakoitsijan työtä ja näin aiheuta ylimääräisiä kuluja. Tutkimuksen perusteella suu-
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reksi ongelmaksi selvisi se, että urakoiden väliin jäävä työ aiheuttaa kustannuksia, jot-
ka on jo suunniteltu sisällytettäväksi aliurakoihin. Työnjohdon tulisi perehtyä paremmin 
aliurakkasopimuksiin ja tiedostaa, mitkä työt kuuluvat urakoihin, jottei ylimääräistä työtä 
tehtäisi omaan laskuun.   
Tuotannon kehittämiseen tarvitaan selkeä yhtenäinen linja ja prosessi, jota yrityksen 
kaikki työmaat ja niiden toimihenkilöt noudattavat. Työnjohdolta tulee vaatia omien vas-
tuualueiden työkokonaisuuksien ja sopimusten sisällöt ja urakkarajat, jolloin ns. turhaa 
työtä ei teetetä työmaan ”omalla kustannuksella” turhaan. Yhtenä selvänä esimerkkinä 
voidaan pitää Siivous ja raivaus -litteran sisältämää työtä. Siivous ja raivaus -litteran 
kustannukset ovat suurimmaksi osaksi turhia, koska aliurakoitsijoiden sopimuksiin tulee 
aina sisällyttää omien työssä syntyneiden roskien siivous. Myös yrityksen omien työn-
tekijöiden velvollisuus on siivota omat roskansa työsuorituksen jälkeen, joten kysymys 
kuulukin, että mitä tuohon litteraan todella kuuluu? Tämä esimerkki kertoo selkeästi 
sen ongelman, josta tuotannon aiheuttamat ylitykset johtuvat. Sopimusten sisältöjen 
tiedostaminen ja erityisesti sopimuksen mukaisten asioiden vaatiminen.  
Tutkimuksessa toinen esille tullut ongelma liittyy työnjohtamiseen ja tuotannon suunnit-
teluun ja ohjaukseen. ”Kerralla valmiiksi”-periaatetta tulisi noudattaa ja ymmärtää mitä 
hyötyjä tällä toimintatavalla saadaan. Työt on jaettu osakokonaisuuksiksi ja niiden ketju 
tulee olla katkeamaton ja sujuva. Jos edellinen työvaihe ei ole valmis, tulee ketjun seu-
raavan työvaiheen kanssa ongelmia ja kokonaisuus häiriintyy. Töiden häiriintyminen 
aiheuttaa turhia tuntitöitä (ns. venttatunteja) ja lisää työnjohdon taakkaa varamestojen, 
kiirehankintojen ja töiden uudelleenjärjestelyn takia. Kun työt suunnitellaan niin, että ne 
ehditään tekemään kokonaan valmiiksi ennen seuraavan urakoitsijan sovittua aloitus-
hetkeä, eivät ongelmat kasaannu ja työvaiheiden ketju säilyy katkeamattomana ja me-




6 Yhteenveto  
 
Työn päätavoite oli tutkia hankintakustannusten poikkeamia ja niiden syitä asuntora-
kentamistyömailla sekä etsiä yhteisiä tekijöitä taloudellisesti vaikuttavimmista poikkea-
mista litteratasolla. Työn aihe kattaa koko rakennushankkeen prosessin, joten se vaati 
koko rakennushankkeen prosessin hallintaa. Aiheen laajuuden takia työ aloitettiin tut-
kimalla rakennushankkeen prosessia eri osapuolten näkökulmasta lukemalla alan kir-
jallisuutta ja julkaisuja, jotta tutkimuksen tekijä sai hyvän kokonaiskuvan tukittavasta 
aiheesta. Tutkimus sisältää aihetta koskevan kirjallisuuden pohjalta tehdyn teoriatiedon 
sekä tutkimuksen tulosta käsittelevän kokonaisuuden.  
Tutkimuksen valittiin neljä samankaltaista esimerkkikohdetta Peab Oy:n tietokannasta 
kustannuspoikkeamien kartoitusta varten. Esimerkkikohteiden kustannustiedot taulu-
koitiin yhteen dokumenttiin, jotta löydettiin taloudellisesti vaikuttavimmat työkokonai-
suudet ja pystyttiin vertailemaan niiden vaikutusta hankkeen kustannusylityksiin tai 
alituksiin. Taulukoinnin perusteella siirryttiin haastattelemaan kyseisissä kohteissa mu-
kana olleita henkilöitä, jolloin saatiin teoriatiedon ja toteutuneiden kustannusten lisäksi 
myös tietoa konkreettisesti tuotannon näkökulmasta ja ongelmista kyseisten litteroiden 
osalta. 
Tutkimuksessa löydettiin litterat, jotka aiheuttavat yleisimmin poikkeamia, mutta yksit-
täisen syyn kartoitus osoittautua selkeästi vaikeammaksi. Selvisi, että suuret kustan-
nuspoikkeamat ovat yleensä useamman syyn summa. Rakennushankkeen kustannuk-
siin vaikuttaa moni eri asia. Jo itsessään taloudellisesti epävakaa tilanne voi vaikuttaa 
kustannuksiin monella tapaa muutenkin suhdanneherkällä alalla toimittaessa. Huonos-
sa taloudellisessa tilanteessa toimittaessa yrityksen katetavoitteet asetetaan selkeästi 
alemmiksi, mutta taas työvoimakustannukset ovat alemmat ja materiaalin hinta edulli-
sempaa. Näiden syiden takia huonossa suhdanteessa toimittaessa, voi kustannusten 
arvioiminen ja ennustaminen olla erittäin haastavaa.  
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Tutkimuksen tuloksena saatiin selkeää tietoa, mitkä työkokonaisuudet aiheuttavat eni-
ten poikkeamia, sekä parannusehdotuksia yrityksen toimintaan juuri näiden vaikeiden 
litteroiden parempaan ennustamiseen ja toteutukseen. Näiden tulosten avulla hankkei-
den organisaatioon kuuluvat tiedostavat ongelmalliset litterat ja pystyvät paremmin 
varautumaan ongelmiin tai jopa estämään poikkeuksien syntyä yhä paremmin. Tutki-
muksen teoriaosuudesta myös tuotannon henkilöstö saa kokonaiskuvan, kuinka hank-
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Hankintapäällikkö Ilkka Laineen haastattelu 
1. Hankkeen alussa, Missä vaiheessa saat tietoosi tulevasta hankkeesta? 
 
Kilpailukohteissa tietoa hankkeesta tulee heti kun tarjouskilpailu on voitettu. Myös ai-
kataulu tiedetään tässä vaiheessa suunnilleen. 
Omissa kohteissa ongelmallista on se, että suunnitelmat on tehty, mutta ennakko-
markkinoinnin perusteella vasta tehdään päätös  kannattaako kohde. Tällöin kohde 
saattaa olla vuosiakin jäissä tilanteesta riippuen. Taloudellinen tilanne kerkeää muut-
tua ennakkomarkkinoinnin aikana, joten kannattavuus saattaa tippua nopeastikin. 
  
2. Mitä lähtötietoja saat/tarvitset? 
 
Ensimmäisenä tietona kilpailukohteesta saadaan kustannusarvio, jonka perusteella 
tehdään tavoitearvio.  
Omissa kohteissa ongelmia tulee kun laskenta saatetaan aloittaa vasta työmaan käyn-
nistyessä, pahimmassa tapauksessa työmaan alettua. Markkinahinta on laskettu ai-
emmin rakennusosalaskentana, mutta sen tarkkuus ei riitä hankintojen suorittami-
seen.  
…Kuka tekee tavoitearvion? 
Tuotannon henkilöt (työmaa) tekevät  tavoitearvion laskennan kanssa yhteistyössä. 
Rahan määrä ei muutu kustannusarviosta, mutta tuotannon kannalta tärkeä litterointi 
suoritetaan.  
 
3. Vaiheet, miten hankintojen suunnitteluprosessi etenee? 
 
• Tarjouspyyntövaihe: tarjouspyynnöt lähetetään 
• Tarjoukset tulevat  vertaillaan tarjoukset 
o hintaa vertaillaan, mutta usein halvinta ei oteta jos epäillään, että hin-
ta on liian alhainen ja sillä hinnalla työtä ei voida suorittaa kunnolla 
loppuun. 
o tarjouspyyntövaiheessa pyritään karsimaan epävarmat urakoitsijat 
pois 
o Yrityksellä on myös toimittajarekisteri (sisältää 7000 toimittajaa), joka 
jakaa toimittajat luokkiin. (A=kumppanuusluokka, B=saa tehdä sopi-
muksia, C=voi lähettää tarjouspyynnön, mutta toimittajaa ei ole analy-




• Työn aikana tarvittaessa tuotannon tukena neuvotteluissa 
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• Kohteen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys 
• Hankinta pyytää palautteet työmaiden ja toimittajien väliltä 
 
4. Hankintaprosessin kulku? (Peabin oma tapa pääpiirteittäin?) 
 
Uudessa toimitamallissa ensin tuotannosta tulee tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunni-
telmasta löytyvät määräluettelo, aikataulu ja urakkarajaliite ja urakan sisältö. Myös 
suunnitelmaluettelo ja suunnitelmat tulevat tuotannolta. 
 
 Laine toimittaa Hankinnan prosessikaavion työn tekijälle haastattelun jälkeen. 
  
5. Organisaatio hankkeessa? 
 
Hankintaosastoon kuuluu hankintapäällikkö sekä kolme ostajaa eli hankintainsinööriä. 
Hankintaosaston ostajille on määrätty tietyt nimikkeet, joiden kauppoja he hoitavat. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kohteen hankintakauppoja saattaa hoitaa useampi ostaja.  
  
6. Vuorovaikutus työmaahenkilöstön kanssa? 
 
Palautetta tulee liian vähän. Avoin palautekeskustelu voisi helpottaa yhteistyötä osas-
tojen välillä.  
Hankinnan henkilöt työn aikana käyvät keskustelua työmaan kanssa, mutta virallista 
kanavaa keskuteluun ei ole määrätty. Taloudellisessa loppuselvityksessä kaupat käy-
dään läpi tuotannon kanssa. 
 
7. Nimikkeistöt? (Onko peabilla omia/räätälöityjä?) 
 
Talo 80- nimikkeistö muokattuna yritykselle sopivaksi. 
 
8. Milloin katsot projektin päättyvän hankinnan osalta? 
 
Yleensä taloudellisen loppuselvityksen jälkeen, mutta myös takuuaikana hankinta voi 
joutua avustamaan tuotantoa mikäli takuuaikana selviää esim. vikaa toimitetuissa 
tuotteissa.  
 
9. Poikkeamat, mistä luulet syntyvän suurimmat poikkeamat? Ratkaisuja? 
 
• Suunnitelmien puutteellisuus 
o detaljeja ei suunniteltu, rakenteet monimutkaisemmat kuin suunni-
telmat osoittavat 
• Laskennan virheet 
o määrät virheelliset 
• toimittajavalinta virheellinen 
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• sopimuksien puutteet 
o nämä puutteet juontavat juurensa suunnitelmien puutteellisuuteen 
o omissa kohteissa ongelmia tulee kun suunnitelmia voidaan muuttaa 
kesken prosessin ja ne eivät kerkeä päivittyä sopimuksiin 
• tuotannon virheet esim. mestat eivät kunnossa urakoitsijan saapuessa töihin. 
 
10. Sopimukset. Onko valmiit pohjat vai räätälöidäänkö aina tarkasti?  
 
Kyllä. Vastaava mestari kuitenkin aina mukana sopimuksien laadinnassa, jotta ne ovat 
kohdekohtaisia ja erityispiirteet saadaan mukaan sopimuksen sisältöön. 
 
11. Urakoiden kilpailuttaminen, prosessi? 
 
Tarjouspyyntö  tarjousvertailu valinta ja sopimus 
 
12. Esimerkkilitterat, joissa poikkeamia, oma mielipide mistä voisi johtua? 
 
Ullakko- ja kattorakenteet: räystäiden suunnittelu usein puutteellinen. Tämän takia 
laskennan on erittäin vaikea saada tarkat laskelmat ja määrät. Parannusehdotuksena 
Laine ehdottaa tiiviimpää yhteistyötä laskennan ja tuotannon välillä, jotta päästäisiin 
mahdollisimman lähelle todellisia määriä vaikeasti hahmotettavissa rakenteissa. 
 
Levyväliseinät: Usein materiaalit tulee pääurakoitsijalta ja työstä tehdään kauppa. Ma-
teriaalihukan vaikutus suuri, joten siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.  Hankin-
nan ja laskennan tulisi varata enemmän rahaa materiaalille.  
 
Betonipintojen jälkityö: Vaikea hahmottaa kuinka paljon jälkitöitä tulee. Litteraa ohja-
taan sille kuulumattomia töitä.  
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Hankintainsinööri Riitta Piispasen haastattelu 
1. Hankkeen alussa, Missä vaiheessa saat tietoosi tulevasta hankkeesta? 
 
Kun urakkasopimus on hyväksytty. Toivottavaa olisi , että tieto liikkuisi yrityksessä pa-
remmin ja tarjotuista kohteista tiedettäisiin aiemmin, jotta hankintainsinööri osaisi va-
rautua töihin etukäteen. Esimerkiksi jos sopimusneuvottelut ovat menossa selvästi sii-
hen suuntaan ,että kohde luultavasti voitetaan. 
 
2. Mitä lähtötietoja saat/tarvitset? 
 
Työmaaorganisaatio, jotta saadaan tuotantohenkilöihin yhteys ja sitä kautta aikataulut 
ja muut tuotannon lähtötiedot kohteesta. Yrityksellä on tietokanta, missä näitä suunni-
telmia ja tietoja voidaan jakaa kohteeseen osallistuvien henkilöiden kesken, mutta 
usein tiedot kysytään tuotantohenkilöiltä suoraan.  
Suunnitelmat ja piirustukset tarvitaan ja ne haetaan kohteen projektipankeista. Kilpai-
luhankkeissa piirustukset ovat pääasiassa valmiit ja käyttökelpoiset, mutta omien koh-
teiden piirustuksissa ja suunnitelmissa olisi parantamisen varaa. Omissa kohteissa jou-
dutaan usein aloittamaan keskeneräisillä ja epätarkoilla piirustuksilla vaikka kohde on-
kin saanut jo aloitusluvan. Tämä aiheuttaa myös kiirettä hankintojen tekemiseen.  
 
 
3. Vaiheet, miten hankintojen suunnitteluprosessi etenee? 
 
Kun lähtötiedot on saatu tehdään tarjouspyynnöt ja lähetetään valituille toimittajille. 
Tarjousten tultua (laskenta-aikaa annetaan yleensä kaksi viikkoa, mutta saattaa mennä 
kuukausikin ennen kuin voidaan aloittaa vertailu tarjouksista) aletaan tekemään vertai-
lua tarjouksista. Vertailuun  tarvitaan tavoitearvio, mutta jos tavoitearvio ei ole valmis, 
joudutaan vertailu tekemään jollain muulla perusteella. Vertailu lähetetään vastaavalle 
työnjohtajalle ja työpäällikölle, jotta he voivat vaikuttaa valittavaan toimittajaan. Työ-
päällikkö päättää lopulta toimittajat, jotka valitaan urakkaneuvotteluihin. Urakkaneu-
votteluissa tehdään toimittajan valinta. Neuvotteluista tehdään muistio, joka vielä lä-
hetetään kommentoitavaksi vastaavalle työnjohtajalle ja työpäällikölle, jotta sopimuk-
siin ei jäisi asioita huomiotta. Neuvottelumuistio tehdään myös sen takia, että kiireelli-
sissä hankinnoissa voi sopimus ei kerkeä työmaan käyttöön ennen töiden aloittamista. 
Toimittajan kanssa tehdään urakkasopimus, joka astuu voimaan kun työpäällikkö, han-
kintainsinööri ja urakoitsija on sen allekirjoittanut. 
 
…käydäänkö näitä hankintoja/valintoja läpi tuotannon kanssa jälkikäteen? 
 
Urakoitsijat arvostellaan joskus tietokantaan jälkikäteen. Urakan loputtua tehdään 
loppuslevitys ja hankinta osallistuu mikäli tarpeellista.  
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Hankintavastuut on jaettu hankintainsinööreille nimikkeiden perusteella , joten yhdes-
sä kohteessa voi olla kolme tai neljä eri hankintainsinööriä. 
 
 
4. Organisaatio hankkeessa? 
 
Hankintapäällikkö, neljä hankintainsinööriä eli ostajaa. 
 
5. Vuorovaikutus työmaahenkilöstön kanssa? 
 
Riippuu henkilöstöstä. Jotkut työmaat haluavat tehdä enemmän hankintoja itse ja toi-
set taas haluavat, että hankinta tekee kaikki hankinnat poislukien pienhankinnat. Tästä 
johtuen yhteydenpidon määrä vaihtelee paljon. Palautetta voisi haastateltavan mieles-
tä tulla enemmänkin.   
 
6. Nimikkeistöt? (Onko peabilla omia/räätälöityjä?) 
 
Talo 80 muokattuna. 
 
7. Milloin katsot projektin päättyvän hankinnan osalta? 
 
Taloudelliseen loppuselvitykseen. Joskus joudutaan toimimaan myös takuuaikana tuo-
tannon tukena hankinnoissa tai tilanteissa, joissa esimerkiksi toimittaja on mennyt 
konkurssiin ja tarvitaan vastaava tuote takuun piiristä. 
 
 
8. Poikkeamat, mistä luulet syntyvän suurimmat poikkeamat? Ratkaisuja? 
 
Laskennan puutteelliset tiedot aiheuttavat eniten poikkeamia lopullisiin kustannuksiin.  
 
9. Sopimukset. Onko valmiit pohjat vai räätälöidäänkö aina tarkasti?  
 
Sopimukset räätälöidään aina kohteen tai suoritettavan työn mukaan. Työmaan henki-
löt ovat aina mukana sopimusta tehdessä ja sopimuksia muokataan tarpeen mukaan. 
 
10. Urakoiden kilpailuttaminen, prosessi? 
 
Tarjouspyyntö  tarjousvertailu valinta ja sopimus
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